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Saksutredning

Hovedplan vann og avlgp er kommunens overordnede styringsdokument for vann- og
avigpstjenestene. Planen skal gi en samlet oversikt over status, utfordringer og vaere et viktig
grunnlag for kommunens gkonomiplanlegging og prioritering av |nvester|nger For a sikre
medvirkning legges det opp til at hovedplan vann og avlgp blir lagt ut pa hering.

Hovedplanen beskriver et betydelig fornyelsesbehov i kommunens vann- og
avlgpsinfrastruktur. Det teoretiske fornyelsesbehovet pa vannforsynlngsnettet er beregnet til
om lag 1,6 prosent av ledningsnettet per ar, tilsvarende om lag 1 670 meter arllg Dette er et
teoretlsk beregningstall og ikke en ferdig prlorltermgsllste Saneringsbehovet pa avlsapsnettet
antas aveere | samme stgrrelsesorden som vannforsyningsnettet. Faktiske prioriteringer ma
ogsa baseres pa driftserfaringer, brudd, tilstand, risiko, konsekvenser og lokale forhold.

I perioden 2015-2023 er det sanert om lag 3 150 meter vannledning og 1 340 meter
avigpsledning. Dette tilsvarer i gjennomsnitt om lag 350 meter vannledning og 150 meter
avlgpsledning per ar. Fornyelsestakten har dermed over tid vaert lavere enn det teoretis ke
behovet, noe som bidrar til at det fortsatt er et betydelig etterslep.

Etterslepet gjelder ikke bare selve Iedmngenes alder. Flere steder er det kjent at
ledningsanlegg ligger i omrader med darlige grunnforhold eller eldre fyllmasser, blant annet
barkfyllinger. Dette kan fgre til setninger og darligere vegstandard, samtidig som
ledningsnettets faktiske tilstand kan vaere darligere enn det alder og materialtype alene
tilsier.

Det er derfor ngdvendig med en mer helhetlig prlorlterlng av tiltakene. Antall registrerte avvik
pa ledningsnettet kan ikke alene avgjgre hvilke omrader som skal prioriteres. Risiko for svikt i
vannforsyningen, konsekvenser ved avlfapsutsllpp, ledningsnettets tilstand, vegtllstand
grunnforhold, beredskap og muligheten for @ samordne tiltak med andre prOSJekter ma innga
i vurderingen.



Dette er saerlig aktuelt for Hjellum. Omrddet har over flere &r vart vurdert som et mulig
saneringsomrade, men har ikke ngdvendigvis hatt de stgrste tekniske avvikene sammenlignet
med andre omrader. Samtidig har vegforholdene utviklet seg betydelig negativt, blant annet
som fglge av setninger i barkfylling rundt ledningsnettet. N&r vegen nd ma oppgraderes, er
det hensiktsmessig & gjennomfgre VA-sanering samtidig. P denne maten unngds det at
kommunen fgrst investerer betydelige midler i veg og deretter ma grave opp igjen for 3
fornye VA-anlegget.

Tilsvarende problemstillinger gJeIder blant annet Slettmorken. Samtidig er det omrader med
stgrre tekniske avwk som 0gsa ma prioriteres, blant annet Plassjordet og Dahle vest.

Prioriteringen ma derfor baseres pa en samlet vurdering av risiko, tilstand, konsekvens og
muligheten for samordning med andre tiltak.

Vannforsyning og beredskap

Kommunens vannforsyning har generelt god kapasitet og tilfredsstillende kvalitet, men det er
behov for fortsatt arbeid med blant annet lekkasjereduksjon, fornyelse av ledningsnett og
sikring av forsyningen.

Flere av hgydebassengene er fra 1960- og 1970-tallet og har behov for rehabilitering. Det
gjelder blant annet anlegg hvor det er registrert til dels betydelige tekniske og
bygningsmessige utfordringer. Hgydebassengene er samtidig sentrale for kommunens
forsyningssikkerhet.

Sandbumoen hgydebasseng er under bygging og skal etter planen ferdigstilles i 2027. Det er
dermed ikke et nytt framtidig prosjekt, men det gjenstar arbeider som er lagt inn i
handlingsplanen for 2027. I tillegg er det lagt inn en pott pa 33 mill.kr. i planperioden for
renovering og utbedring av feil og svakheter som ble avdekket under en tilstandskartlegging
av hgydebassenger i 2022.

Planen legger ogsa opp til tiltak for @ redusere sarbarheten mot ugnskede hendelser. Dette
omfatter blant annet innbruddsalarm ved vannverk og hgydebasseng, fysisk sikring av
enkelte anlegg og andre tiltak som fglger av ROS-arbeidet for vannforsyningen.

Det er videre behov for akutte oppgraderinger av ledningsnettet og tiltak som fglger av ROS-
vann. I handlingsplanen er det lagt opp til en samlet ramme p& 50 mill. kroner til slike tiltak i
planperioden, fordelt pa8 40 mill. kroner til vann og 10 mill. kroner til avigp.

Avigp og renseanlegg

Kommunens avlgpssystem bestar av et omfattende ledningsnett og 41 kommunale
avlgpspumpestasjoner. Flere av pumpestasjonene er eldre og har behov for stgrre
rehabilitering eller utskifting. Mange ligger ogsa i omrader som er utsatt for flom.

Det er behov for & gke graden av overvaking av pumpestasjonene. Videre ma eldre
pumpestasjoner rehabiliteres eller erstattes, og lekkasjer pa avilgpsnettet ma reduseres for a
begrense innlekking, overlgp og ungdvendig belastning pa renseanleggene.



Otta renseanlegg er fra 1979 og har behov for stgrre rehabilitering. Anlegget hadde i 2025 en
PE-belastning pa 6220 (arsrapport for 2025). Utslippstillatelsen er pa 10.000 PE. Dagens
kapasitet er derfor tilstrekkelig, men anleggets alder tilsier at stgrre tiltak ma forventes.

Samtidig kan videre utvikling av Otta og nye stgrre neeringsetableringer f& betydning for
framtidig rensebehov. Dersom belastningen gker til et niva hvor krav om nitrogenrensing
utlgses (det vil si overskrider 10.000 PE), kan kommunen f@ behov for et betydelig stgrre
renseanlegg. Dette kan bli en investering i flere-hundremillionersklassen, og dagens
plassering kan samtidig bli utfordrende fordi renseanlegget ligger lavt i terrenget og er utsatt
ved flom. Dalir slakteri fikk i 2025 tillatelse til 8 slippe pa slakteriavlgpsvann tilsvarende en
gvre ramme pa 4000 PE til kommunalt avigpsnett. Dette gjgr at PE-belastningen til
renseanlegget kommer tett opp mot gvre grense pa 10.000 pe. Det blir derfor sveert viktig
med et tett samarbeid mellom kommunen og slakteriet framover, for & sikre at slakteriets

interne rensing fgr paslipp til avlgpsnettet fungerer, og at ikke paslippsmengdene overskrider
4000 PE.

Det er altsd ikke lagt opp til stgrre oppgraderinger av Otta renseanlegg i denne planperioden.
Behov for nytt renseanlegg med nitrogenrensing er imidlertid en mulig konsekvens av
utviklingen i kommunen, og det er viktig at dette tas med i den langsiktige planleggingen.

Overvann og flomsikring

Overvann er en stadig viktigere del av kommunens VA-planlegging. Kommunen har om lag 32
km kommunalt overvannsnett, hovedsakelig i Otta sentrum. Store deler av nettet er ikke
dimensjonert for natidens overvannsmengder, og kapasiteten kan derfor vaere utilstrekkelig
ved stgrre nedbgrshendelser.

Otta sentrum er seerlig utsatt for flom, og det har veert stgrre flomhendelser blant annet i
2011, 2013, 2018 og 2023. Det planlegges flomsikring av Otta sentrum, og dette vil f&
direkte betydning for kommunens VA-anlegg.

Innenfor en framtidig flomsikring ma overvannssystemet kunne handtere vann ogsa nar
vannstanden i Lagen/Ottaelva er hgy. Dette kan innebaere behov for nye overvannsledninger
og pumpestasjoner. Det ma ogsa etableres gode Igsninger for overflateavrenning fra
omradene ovenfor sentrum.

Overvannsnettet i nedslagsfeltet mot flomsikringen ma derfor ferdigstilles i planperioden slik
at systemet er klart dersom NVE gir klarsignal for gjennomfgring av flomsikringen.

Dette innebaerer at det er stor sannsynlighet for at flomsikringsprosjektet vil pavirke
prioriteringen og gkonomien i planperioden. Det kan bli ngdvendig enten a gke
investeringsrammene eller 8 omprioritere andre tiltak.

En slik omprioritering eller gkning i investeringsnivaet trenger imidlertid ikke vaere negativ.
Deler av eksisterende overvannsnett er i darlig tilstand og har uansett behov for fornyelse.
Dersom vann-, avilgps- og overvannstiltak kan gjennomfgres samlet i fellesgrgfter, kan
kommunen samtidig fornye ledningsnett som allerede har et dokumentert behov for tiltak.
Dette kan redusere behovet for & grave opp de samme omradene flere ganger og gi en bedre
samlet gkonomi.



Det er samtidig viktig & skille mellom tiltak som gjelder vann og avlgp og rene
overvannstiltak. Rene overvannstiltak kan ikke finansieres gjennom selvkosttjenestene for
vann og avlgp. Dette ma ivaretas i den videre gkonomiske planleggingen.

Samlet investeringsbehov

Handlingsplanen viser et samlet identifisert investeringsbehov for vann og avilgp pa om lag
536 mill. kroner i planperioden.

Fordelingen er:
e Vann: 286 mill. kroner
e Avigp: 250 mill. kroner
e Totalt: 536 mill. kroner

De arlige belgpene i handlingsplanen er en periodisering av dette samlede
investeringsbehovet, og representerer ikke tillegg til de 536 mill. kronene.

Planlagt periodisering er:

Ar Vann (mill. kr) Avigp (mill. kr) Totalt (mill. kr)
2027 37,0 23,0 60,0
2028 23,0 24,0 47,0
2029 24,0 28,0 52,0
2030 27,0 23,0 50,0
2031 31,0 26,0 57,0
2032 29,0 24,0 53,0
2033 29,0 26,0 55,0
2034 29,0 26,0 55,0
2035 29,0 26,0 55,0
2036 29,0 26,0 55,0
Totalt 287,0 252,0 539,0

Handlingsplanen inneholder blant annet stgrre tiltak som VA-sanering pa Hjellum og Dahle
vest, sanering mellom Ulvolden og Skansen, ferdigstillelse av Sandbumoen hgydebasseng,
rehabilitering av hgydebasseng, akutte oppgraderinger av VA-nettet, sikkerhetstiltak pa
vannforsyningen, rehabilitering av avilgpspumpestasjoner og enklere oppgradering av Otta
renseanlegg.

Et av de stgrste samlede tiltakene er viderefgring og opptrapping av VA-sanering etter
prioritert liste. Her er det lagt opp til betydelig fornyelse av bade vann- og avlgpsledninger
gjennom siste del av planperioden. Prioriteringen ma samtidig samordnes med andre tiltak,
blant annet flom- og skredsikring.



Vurdering

Hovedplanen viser at Sel kommune star foran et betydelig fornyelsesbehov innen vann og
avlgp. Det er ngdvendig @ opprettholde en tilstrekkelig fornyelsestakt pa ledningsnettet for &
hindre at etterslepet fortsetter 8 gke. Det er ogsa behov for rehabilitering/reparasjoner pa en
rekke hgydebasseng og pumpestasjoner i planperioden.

Samtidig viser planen at det ikke vil vaere riktig @8 basere prioriteringene utelukkende pa alder
eller antall registrerte ledningsavvik. Kommunen ma prioritere ut fra en samlet vurdering av
risiko, konsekvens, tilstand, beredskap, vegforhold og muligheten for samordning med andre
kommunale tiltak.

Hjellum er et godt eksempel pa dette. Selv om omradet tidligere ikke ngdvendigvis har hatt
de stgrste VA-avvikene, er vegforholdene nd sa darlige at VA-sanering bgr ses i sammenheng
med ngdvendig vegoppgradering. Det samme gjelder andre omrader hvor darlige
grunnforhold og eksisterende infrastruktur gjgr at en samlet gjennomfgring vil vaere mer
hensiktsmessig.

Samtidig m& omradder med stgrre tekniske avvik prioriteres, blant annet Plassjordet og Dahle
vest. Det er derfor viktig at handlingsplanen brukes som et dynamisk styringsverktgy, hvor
prioriteringene kan justeres dersom ny kunnskap, nye avvik eller andre stgrre kommunale
prosjekter pavirker behovsbildet.

Flomsikringen av Otta er et szerlig eksempel pa dette. Dersom NVE gir klarsignal for
gjennomfgring, vil det vaere ngdvendig @ ha overvannslgsningene i nedslagsfeltet pa plass.
Dette kan fgre til behov for omprioritering eller gkte investeringer i planperioden. Samtidig
kan koordinering med VA-fornyelse veaere positivt fordi eksisterende ledningsnett som allerede
har behov for rehabilitering kan tas samtidig med flomsikrings- og overvannstiltak.

Det samlede investeringsbehovet pa 536 mill. kroner viser at kommunen ma vaere forberedt
pa et hgyt investeringsnivd gjennom planperioden. Investeringene innen vann og avigp skal
vaere selvkostfinansierte. Et hgyt investeringsniva vil derfor pavirke selvkostgrunnlaget og
over tid kunne fa betydning for gebyrnivaet for abonnentene.

Hovedplanen innebaerer ikke i seg selv at alle investeringene er endelig vedtatt. Den skal
vaere kommunens overordnede strategiske grunnlag for videre prioritering,
gkonomiplanlegging og budsjettering. De enkelte investeringene ma behandles gjennom
kommunens ordinzere gkonomi- og beslutningsprosesser.

Det er noen forhold i planperioden som det er knyttet usikkerhet til. Dette gjelder blant annet
framtidig utvikling i belastningen pa Otta renseanlegg, eventuelle krav om nitrogenrensing,
framtidig flomsikring av Otta og behovet for & tilpasse VA-investeringene til slike prosjekter.

Forslaget til hovedplan legges ut pa offentlig hgring for endelig politisk behandling. Dette gir
bergrte abonnenter, grunneiere, naeringsliv, offentlige myndigheter og andre interesserte
anledning til & komme med innspill til planens mal, prioriteringer og tiltak.

Hgringsinnspillene skal deretter vurderes og innarbeides der det er relevant fgr hovedplanen
legges fram for endelig politisk behandling.



Kommunedirektgrens forslag til vedtak:

1. Forslag til Hovedplan vann og avigp 2027-2036 sendes pa offentlig hgring i 6 uker.
2. Hgringsinnspillene vurderes og innarbeides i det videre arbeidet med hovedplanen fagr
planen legges fram for kommunestyret til endelig politisk behandling.

Formannskapet sin behandling av sak 58/2026 i mgte den 20.10.2026:

Behandling

Formannskapet vedtok d lukke mgtet under orienteringen fra saksbehandler/Asplan Viak ifb.
Hovedplan vann og avilgp, jf. kommuneloven § 11-5 andre ledd og offentleglova § 24 tredje ledd
farste punktum. Vedleggene til saken inneholder opplysninger som av sikkerhetsmessige hensyn bar

unntas offentlighet.

Kommunedirektgrens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Forslag til Hovedplan vann og avlgp 2027-2036 sendes pa offentlig hgring i 6 uker.
2. Hgringsinnspillene vurderes og innarbeides i det videre arbeidet med hovedplanen fgr

planen legges fram for kommunestyret til endelig politisk behandling.



