

Status

Utredning Skole og Barnehage 2020



SEL
KOMMUNE

Generelt Prosjekt

- Mye arbeid med innhenting av glm dokumentasjon tegninger, planer og rapporter, god hjelp fra Teknisk / byggesak ved Anna Evjen.
- Delleveranser fra Norconsult:
 - Har stilt med ett stort antall personer med god spisskompetanse på nødvendige fagområder.
 - Så langt vist god oppgaveforståelse.
 - Tilbakemeldinger i form av foreløpige notat har framstått som godt gjennomarbeidet.

Barnehage

- Mottatt notat fra Norconsult
 - Areal og kapasitetsvurderinger bygg / lekeareal
 - Forutsetninger tomter
- Begge notatene er presentert og gjennomgått med bestyrere / ledere i barnehager og kommunalsjef. + utvidet styringsgruppe.
- Notat er oversendt (Uoff) Formannskap i forkant av FS møte 21.04.2020 + presentert fra Norconsult på møtet
- Signal mottatt fra formannskap er å se videre på utvikling på Ottbragden og Selsverket,

Skole 1-7 Nyhusom

- Mottatt notat fra Norconsult
 - Areal og kapasitetsvurderinger bygg tomt
- Notatene er presentert og gjennomgått med rektor og ansattrep.
- Korrigering på notat + dialog rektor / Norconsult
- To alternativ mottatt
 - Alt 0: gjenbruk hele bygningsmasse + tilbygg
 - Alt 1: riving mellombygg med nytt bygg på område

Hall

- Mottatt skisse til løsning fra Norconsult
 - Areal og romvurdering iht mandat
- Notatene er presentert og gjennomgått med rektor Otta skole og Sel Ungdomskole.
- Kostnadsberegninger igangsatt ved Norconsult
- Beregning nødvendig endring infrastruktur / grunnarbeid igangsatt v Norconsult, overført arbeid fra tidligere utredning

Trafikk

- Vurdering av gangbru prinsippløsning
- Buss
 - Benytter utrydning fra tidligere vedr kapasitet / behov
- Trafikkareal Nyhusom avheng av barnehage, struktur bygg / uteområde skole
- Vurdering bruk av østside for parkering / droppsone
- Skisse bru mottatt.

