



Fylkesmannen i Oppland

## SØKNADSSKJEMA FOR SKJØNNSMIDLER TIL OMSTILLINGS- OG FORNYINGSPROSJEKTER I KOMMUNENE 2013

<b>Navn på prosjektet</b>	Helsesamarbeid: <i>Utvikle en kunnskapsorganisasjon innen IKT- og velferdsteknologi</i>  Dette prosjektet må sees som en fortsettelse av de andre utviklingsrelaterte prosjektene som har vært en del av NGLMS-paraplyen de senere årene.
<b>Søkerkommune (nr. + navn)</b>	Regionrådet i Nord Gudbrandsdal
<b>Andre kommuner som deltar:</b>	Dovre, Lesja, Vågå, Lom og Skjåk
<b>Søknadsbeløp</b>	700 000,-
<b>Egen prioritering av søknaden</b> (hvis flere søknader fra samme kommune eller samme region)	Prioritet nr.1 fra Regionrådet i NG
<b>Tilskott utbetales til</b> (vertskommune hvis interkommunalt/ regionalt prosjekt)	Sel kommune

<b>Prosjektets varighet</b> <b>dd.mm.år</b>	2013, 2014, 2015
<b>Organisering</b>	Prosjektorganisert fra Regionrådet i NG med Sel kommune som vertskommune/NGLMS
<b>Prosjektleder (navn + e-post)</b>	Vigdis Rotlid Vestad, daglig leder NGLMS <a href="mailto:vigdis-rotlid.vestad@nglms.no">vigdis-rotlid.vestad@nglms.no</a>
<b>Forankring ift. vedtaksorgan og overordnet ledelse</b>	Prosjektet er forankret i Regionrådets handlingsplan vedtatt 25.01. 2013 og delegert til Sel kommune som vertskommune v/ daglig leder v/NGLMS. Drifts- og utviklingsrådet ved NGLMS vil fungere som styringsgruppe. Prosjektgruppe vil bli etablert av faglige og administrative aktører i kommunene og ved NGLMS

### Mål med prosjektet / forventet resultat

- Effektivisering x
- Samfunnsutvikling x
- Etikk og tillitsskapende forvaltning x
- Kvalitet/tjenesteutvikling x

Demokrati og deltakelse

Kompetanseutvikling x

Annet

### **Gi gjerne en KORT beskrivelse av formålet med prosjektet**

- Kommunene i NG og NGLMS står foran store interkommunale utviklingsoppgaver innen velferdsteknologi, nødnett, pasientjournaldokumentasjon, meldingsutveksling, nasjonal kjernejournal, telemedisin, IKT- og telefoniløsninger. Bare NGLMS vil i fortsettelsen måtte videreutvikle metoder og modeller innen mange av disse områdene for å kunne bistå kommunene med regionale helsetjenester og akuttmedisin. (legevakt og øyeblikkelig hjelp plasser).
- Gjennom nasjonale målsettinger, utviklingsmål og samhandlingsreformen stilles det nå etter hvert store krav til kommunikasjon og samhandling om pasienten for å oppnå gode og sikre pasientforløp. Vår målsetting er å følge opp og initiere utvikling på områder som kan gi gevinster i pasientforløpene. Dette krever ekstra innsats innen flere fagområder for å forberede seg til nye metoder og modeller innen IKT og kommunikasjonsteknologi.

### **Prosjektbeskrivelse (KORT beskrivelse av bakgrunn, utfordringer og forventninger)**

#### **Kartlegge behov i den enkelte kommune for hva som er de kommunale utfordringene versus de regionale – og hva som det er viktig å utvikle metoder og modeller innenfor**

- Felles pasientjournalssystem for kommunene i Nord – Gudbrandsdal for legevakta ved NGLMS. Det søkes om å være pilot for nasjonal kjernejournal.
- Meldingsutveksling mellom pasientjournalssystemene (2 i kommunehelsetjenesten + 1 i spesialisthelsetjenesten)
- Implementering, kontinuerlig forbedring og kompetanseutvikling av nødnett, varslingstjenester og nytt nasjonalt legevaktnummer
- Telemedisinprosjekter innen ulike fagområder og kompetanseoverføring innen videokonferanse
- Velferdsteknologi

#### **Vedlikehold, brukerstøtte, kompetanseutvikling og oppfølging av ny teknologi**

- Støtte av ekstern kompetanse til utviklingsarbeidet i samarbeid med personell innen de ulike fagområdene i kommunene, ved NGLMS og i SI
- Midler til kompetanseutvikling
- Utstyr til utvikling av laboratorium for undervisning

#### **Prosjektledelse NGLMS**

Vi har i første omgang laget en milepælsplan for 2013, men vi rigger dette prosjektet for en 2 års periode i første omgang. Målet er å få initiert kunnskapsorganisasjonen etter hvert i kommunene og regionalt som en del av driften.

- Milepæl 1: Innføring av E-resept, elektronisk timebestilling legekantor, metoder og modeller for samkjøring og drift av WinMed 3 – alle moduler. Samarbeid mellom

kommunene.

- **1. kvartal 2013**
- Milepæl 2: Nødnett, innfasing, opplæring og oppstart. Metoder og modeller for kompetanseoppfølging og drift. Samarbeid med Helsedirektoratet
- **3.kvartal 2013**
- Milepæl 3: Nasjonal kjernejournal, søknad om å bli pilot. Dersom pilot – må prosjektet følge opp koordinering/praktisk tilrettelegging. Samarbeid med SI/Sykehuspartner og sentrale aktører
- **1. kvartal 2013**
- Milepæl 4: Gjennomgang av velferdsteknologi. Hvilke satsingsområder skal kommunene gå inn for?
- **4. kvartal 2013**
- Milepæl 5: Telemedisin. Oppfølging av tidligere prosjekt i samarbeid med SI, Tromsø Telemedicine Consult og Norsk helsenett – og andre aktuelle, eks. Høyskolen på Gjøvik
- **4. kvartal 2013**
- Milepæl 6: Kompetanseutvikling, nettverk og vedlikehold. Lage systemer for oppfølging, og sikre en organisering for videre drift av ulike systemer
- **4. kvartal 2013**

#### **Samarbeidsparter**

- Prosjektet må se arbeidet i sammenheng med allerede prosjektorganisering av nødnett, og det må vurderes å innlemme nødnettarbeidet i dette prosjektet. Prosjektet må innhente samarbeidspartnere i det tidligere telemedisinprosjektet – og fortsette der dette arbeidet sluttet.
- Sykehuspartner/SI er en viktig samarbeidspart
- Videregående skoler og OPUS (Nord-Gudbrandsdal videregående skole er en del av prosjektet)
- Høyskolen på Gjøvik og IKT-miljøet innen helse
- Norsk Helsenett, sentrale myndigheter og leverandører

#### **Virkemidler for og nå forventet resultat:**

- Organisatoriske endringer x
- Kommunikasjon og innbyggerretting
- Arbeidsmiljø- og personalforvaltning
- Bruk av IKT x

- Konkurransetsetting
- Utvikling av styringssystemer x
- Kompetanseutvikling x
- Planlegging x
- Annet

<b>Finansiering</b> (i 1000 kr)				
	2013	2014	2015	2016
Totalbudsjett	<b>2 550 000</b>	<b>1 850 000</b>		
Egenandel fra 6 kommuner	1 200 000	900 000		
Skjønnsmidler fra FM	700 000	500 000		
Regionrådet, utviklingsmidler	500 000	300 000		
Nord-Gudbrandsdal videregående skole	150 000	150 000		

<b>Fylt ut av Vigdis Rotlid Vestad</b>			
<b>Dato</b>	<b>Navn</b>	<b>Stilling</b>	<b>Tlf</b>
<b>28.02. 2013</b>	<b>Vigdis Rotlid Vestad</b>	<b>Daglig leder NGLMS</b>	<b>99 15 85 49</b>

### **Kommentar**

Egenandel fra 6 kommuner i 2013 kr. 200 000,- pr. kommune

Egenandel fra 6 kommuner i 2014 kr. 150 000,- pr. kommune

Dette fordeles halvparten på egne ressurser inn i prosjektet og halvparten med midler.

### **Budsjett 2013**

**Lønn** til «utviklingsagenter» (deltidsstillinger, helst fra egne rekker – og faglig bistand eksternt) innen nevnte områder i kommunene og på NGLMS.

Disse skal brukes til å bygge modeller og systemer innen nevnte områder, kunnskapsoverføring, utvikle superbrukere og fagansvarlige, kompetanseheving blant helsepersonell – og bygge nettverk. **1 450 000**

**Kompetansehevende tiltak, kurs, konferanser** **600 000**

**Bistå med testutstyr til undervisning** **400 000**

**Drift, kontor, telefon, reise osv** **100 000**