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Forord
E6 mellom Sjoa og Otta i Sel kommune er en del av hovedveiforbindelsen mellom Oslo

til Trondheim. Nye Veier AS har ansvar for planlegging, bygging og drift av
veistrekningen.
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Figur 1-1 Oversiktskart over strekningen med
varslingsgrense

Pa vegne av Nye Veier AS har Plan AAV ANS planlagt og utredet ny veitrasé og ngdvendig
kompletterende tiltak for ny E6 Sjoa-Bredevangen-Solhjem og rundkjaring E6 x rv.15.
Vurderingene og foreslatte oppfalgingspunkter er en del av planarbeidet og inngar som
grunnlag for detaljreguleringen av ny E6 Sjoa-Bredevangen-Solhjem og rundkjaring E6 x

rv.15.

Prosjektleder plan for Nye Veier er Stian Blindheim. En radgivergruppe med Asplan Viak
AS og Dr. Ing. A. Aas-Jakobsen AS som hovedkonsulenter har utfert arbeidet for Nye
Veier. Ola S. Brandvold fra Asplan Viak er oppdragsleder for radgivergruppen.

Notatet er utarbeidet av Asplan Viak ved Nina Lanmo og Ola Nordal.
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1 Sammendrag

Foreliggende plan er byggherrens miljgplan for reguleringsplanfasen tilknyttet
reguleringsplanforslag for E6 Sjoa-Bredevangen-Solhjem med kryss mellom E6 og rv.15
pa Otta. Reguleringsplanen omfatter areal i Sel kommune i Innlandet fylke.

Hensikten med byggherrens miljgplan fra reguleringsplanfasen er a ivareta ytre miljg i
prosjektet, fra planlegging, via prosjektering og gjennom anleggsperioden. Byggherrens
miljgplan vil ligge til grunn for kontrakt ved utbygging. Byggherrens miljgplan er
utarbeidet med grunnlag i risikovurdering av miljgtemaer (miljgrisk) som kan bergres av
prosjektet. Vurderingene danner, sammen med konsekvensutredningen av
planforslaget, grunnlag for beskrivelse av tiltak / funksjonskrav som skal falges opp av
totalentreprenar.

Felgende temaer, med miljgmal og funksjonskrav inngar i planen:

- Generelle vurderinger - Landskapsbilde

- Naturressurser - Stgy og vibrasjoner

- Naturmangfold - Forurensning til grunn og luft

- Vannmiljg og forurensning til - Energiforbruk og klimautslipp
vann - Materialvalg, masse- og

- Kulturmilje avfallshandtering

- Friluftsliv, by- og bygdeliv - Klimatilpasning

| neste fase skal miljgoppfelgingsplan for prosjekterings- og byggefasen etableres, og
alle tiltak skal spesifiseres av totalentreprenar. Miljgoppfaelgingsplanen og de beskrevne
tiltakene skal veere direkte knyttet til miljgmalene og funksjonsbeskrivelsene i
byggherrens miljgplan.

Tiltaket vil kreve ulike tillatelser fra miljgmyndighetene, bl.a.:

- Planens omfang medfgrer at det er vurdert svaert sannsynlig at det ma sgkes om
tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsarbeid etter forurensningsforskriften.
Dette ma avklares med Statsforvalter i god tid fer anleggsstart. Merk at denne
sgknadsprosessen er omfattende, og at saksbehandlingstid hos Statsforvalter
normalt ligger pa minst 6 maneder.

- Ifm. arbeid som krysser vassdrag (elver og bekker) vil det veere behov for
tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag, og dispensasjon for fjerning av
kantvegetasjon (vannressursloven §811). For inngrep i Lagen er det opprettet
dialog med NVE om betingelser for utfylling. Miljgmyndigheter ma ogsa koples
inn (evt. dumpe-mudresgknad og seknad om fysiske tiltak i vassdrag).

- Tiltaksplan for forurenset grunn skal veere godkjent av kommunen fgr arbeidet
igangsettes.

- Eventuelle sgknader og varslinger knyttet til stay.
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Dersom det skal veere inngrep i lokalitet(er) av elfenbenslav ma det sgkes om
dispensasjon etter forskrift om elfenbenslav som prioritert art.

Masselager krever normalt sgknad om tillatelse etter forurensningslovverket.
Behov for sgknad for aktuelle masselager ma avklares med
forurensningsmyndighet

Nydyrking er sgknadspliktig etter nydyrkingsforskriften.
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2 Innledning
2.1 Bakgrunn
Nye Veier AS ble opprettet av Stortinget i 2016 med ‘
mal om a oppna en effektiv og helhetlig AN NS St
planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av —
trafikksikre hovedveger. Stortinget har gitt Nye
Veier mandat til a prioritere rekkefglgen pa ‘
prosjektene ut ifra samfunnsgkonomisk
lannsomhet. sf’llf“‘em
E6 pa stekningen fra Sjoa til Otta er en del av = /Bredévangen
hovedveiforbindelsen mellom Oslo og Trondheim. RY)% /
Nye Veier har denne veistrekningen i sin portefglje 4
og startet planarbeidet for ny vei i 2020. B ,:‘i"-‘sandbumoen 1

? “*NY—‘Sandbu
Dagens veistandard ,"H ‘
Mellom Sjoa og Otta gar E6 som en to-felts vei ';R"’fr;’}dagei'e” /
gjiennom et landskap preget av skog, (
landbruksarealer og spredt gards- og )} j,’QOfdfé{Eide
boligbebyggelse. Veistandarden er varierende, med W
kurvatur ned mot minimumskravene flere steder.
Fartsgrensen varierer mellom 50 km/t og 80 km/t.
Trafikkmengden (ADT) pé E6 er i dag ca. 6400 e A
mellom Sjoa og Solhjem. | sommermanedene kan \ A W
trafikkmengden vaere opp mot det dobbelte. I ti- E6 Sjoa - Bredevangen - Solhjem + Otta 20102025
arsperioden 2014-2023 er det registrert 13 Planomrde | = Foreothvarsingsgrene
trafikkulykker pa strekningen. Figur 2-1 Strekningen E6 Sjoa-Bredevangen-

Solhjem og Otta. Kartet viser grensen for

Planstatus varsel om oppstart av planarbeidet.

Statens vegvesen regulerte ny E6 pa strekningen i hhv. 2011 og 2013, og traséen ble
regulert i kommuneplanens arealdel fra 2016. Med bakgrunn i en problemanalyse for
strekningen er det foretatt en optimalisering av prosjektet, som ligger til grunn for
foreliggende forslag til detaljregulering. Planforslaget bergrer gjeldende E6-planer
inkludert arealer regulert til boliger, vegstasjon, vei og delvis nytt masseuttaksomrade
pa Sandbumoen. Planarbeidet er en del av Nye Veiers helhetlige prosjekt for utbedring
av E6 i Innlandet.

Dagens situasjon

Hele planomradet ligger pa estsiden av Lagen i Sel kommune. | sgr grenser planomradet
til E6-parsellen mellom Fryasletta og Sjoa i Ser-Fron, som ble dpnet og tatt i bruk i 2016.
Fra Sjoa strekker planomradet seg ca. 9 km fram til Solhjem. Dagens kryss mellom E6 og
rv.15 pa Otta er et T-kryss.
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2.2 Tiltaksbeskrivelse

Ny E6 mellom Sjoa og Bredevangen
Mellom Sjoa og Bredevangen
reguleres en 7,5km lang strekning til
tofelts motorvei med midtdeler og
forbikjgringsfelt for ny E6. Beregnet
trafikkmengde pa ny vei er ca. 9 000 i
2050. Skiltet fartsgrense er forutsatt
90 km/t. Boliger stgyskjermes i
henhold til gjeldende krav. Der
omrader avskjaeres fra dagens E6
etableres tverrforbindelser, mens
dagens bussholdeplasser viderefgres
eller tilpasses nytt veisystem.
Turveier og landbrukstilganger gst
for dagens EG6 ivaretas gjennom
kulverter under ny E6.

Mellom Nordre Eide og Ny-Sandbu
legges det fram to alternative
veilinjer med tilhgrende nytt
lokalveinett:

e Alternativ 1C folger gstsiden
av dagens E6, vest for
boligomradet pa Randageilen,
fer den krysser jordene ved
tidligere Ny-Sandbu
barnehage og felger lisida
retning Sandbumoen.

e Alternativ 11 bayer av fra
dagens E6 ved Nordre Eide,
slik at den blir liggende pa
gstsiden av boligomradet pa
Randageilen. Derfra holder
den hgyden i terrenget og
folger lisida i retning
Sandbumoen.

Bredevangen
‘-Sel sjukeheim

. [Sandbumoen-,
WNysSandbu

Sjoa N
o A

0 500 1000 2000 m
| A P |

E6 Sjoa - Bredevangen - Solhjem + Otta 20.10.2025

Tiltak Ny E6 - alternativ 1C
Ny E6 - alternativ 11
E6 - TS-tiltak
Kryssomrade E6

Figur 2-2 Oversikt over planlagt tiltak, inkludert alternative
veilinjer pd Randageilen

Dagens E6 nedklassifiseres til fylkesvei og fartsgrensen er forutsatt redusert. Det
etableres gang- og sykkelvei i tilknytning til kryssomradene pa Sjoa og Sandbumoen.

Trafikksikkerhetstiltak mellom Bredevangen og Solhjem
Mellom Bredevangen og Solhjem reguleres trafikksikkerhetstiltak slik at E6 kan gjgres
kryss- og avkjgrselsfri. Pa denne strekningen er forventet ADT pa E6 ca. 10 500 kjeretay i
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2050. Mellom Bredevangen og Sere Vangen breddeutvides gang- og sykkelveien til 3,5 m
og det tillates kjoring til eiendommene. Nord for Sgre Vangen endres gang- og
sykkelveien til lokal adkomstvei med en bredde pa 4,5 meter opp til krysset med Otta
trafikkstasjon pa Solhjem. Bussholdeplasser saneres/fjernes, med unntak av
holdeplassene ved Sel sjukeheim og Solhjem. Beregnet trafikkmengde pa gang- og
sykkelveien/ny lokalvei mellom Bredevangen og Solhjem er under 100 kjgretay/degn
(ADT). Det planlegges med belysning og rekkverk mellom E6 og dagens gang- og
sykkelvei. Vest for E6 etableres en gruset vei for a sikre adkomst til
landbrukseiendommene. Avkjgrselen til Otta renseanlegg beholdes som i dag.

Qvrige tiltak
Ca. 4,5 km nord for Bredevangen ligger Otta. Der reguleres dagens kanaliserte kryss
mellom E6 og rv.15 om til rundkjgring. Beregnet ADT her er ca. 10 700 kjgretay i 2050.

Som del av planarbeidet inngar vurderinger knyttet til anleggsgjennomfgring med
tilherende masseforvaltning. Det reguleres tre mulige permanente masselagre.

En mer grundig beskrivelse av tiltaket er gitt i reguleringsplanens planbeskrivelse.

2.3  Formal med byggherrens miljgplan fra reguleringsplanfase

Byggherrens miljgplan fra reguleringsplanfase inngdr i grunnlaget for reguleringsplan
for E6 Sjoa-Bredevangen-Solhjem med kryss mellom E6 og rv.15 pa Otta. Byggherrens
miljgplan er utarbeidet i henhold til NS3466:2009 Miljgprogram og milj@oppfelgingsplan
for ytre miljo i bygg-, anleggs og eiendomsnceringen.

Hensikten med Byggherrens miljgplan er & ivareta ytre miljg i prosjektet, fra planlegging,
via prosjektering og gjennom anleggsperioden. Basert pa denne skal totalentreprengren
utarbeide en miljgoppfelgingsplan i henhold til NS 3466:2009, som skal oppdateres og
ajourfgres lgpende i takt med prosjektutviklingen.

Byggherrens miljgplan er utarbeidet med grunnlag i risikovurdering av miljgtemaer
(miljarisk) som kan bergres av prosjektet. Vurderingene danner, sammen med
konsekvensutredningen av planforslaget, grunnlag for beskrivelse av tiltak/funksjoner
som skal fglges opp av totalentreprengr.
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3 Overordnede mal og rammer

3.1 Rammer — lover og forskrifter

Tiltaket er omfattet av flere relevante lov- og forskriftskrav. Disse kravene skal falges
opp og etterleves. En oversikt over aktuelle lovverk er listet opp i Vedlegg A. Listen er
ikke uttammende.

3.2 Politiske mal

Nasjonal transportplan (NTP)

Regjeringens forslag til prioritering av samferdselsprosjekter i 12-arsperioden (NTP
2025-2036) ble vedtatt i juni 2024, og er gjeldende fra 1. januar 2025. Det overordnede
malet om et effektivt, miljgvennlig og trygt transportsystem i 2050 viser retning, og er en
overbygning over de gvrige malformuleringene, jf. figuren nedenfor. Mdlene er ikke
innbyrdes rangert.

Et effektivt, miljgvennlig og trygt transportsystem i hele landet i 2050

Enklere reise- Bidra til

hverdag og skt oppfyllelse av Nullvisjon for
konkurranseevne Norges klima- drepte og
for naeringslivet hardt skadde

Mal om reduksjon av utslipp av klimagasser
Norge har en rekke vedtatte forpliktelser og mal for reduserte klimagassutslipp, blant
annet
Parisavtalen:

- forpliktelse til & redusere totale klimagassutslipp med 50-55 % innen 2030.

- sektormal om 50 % utslippsreduksjon fra transportsektoren innen 2030.
Klimaavtalen med EU:

- forpliktelse til & redusere klimagassutslipp i ikke-kvotepliktig sektor med 40 %

innen 2030.

Jordvernstrategi

Gjeldende nasjonal jordvernstrategi (Prop. 121 S (2022-2023)) har som formal a sikre
strengere vern av matjord. Malet for den arlige omdisponeringen av dyrka jord skal
vaere under 2000 dekar i aret, og malet skal ndes innen 2030.
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3.3 Regionale mal (Innlandet fylke)

Regional plan for samferdsel 2018-2030 (vedtatt 24.04.2018)

Oppland fylkeskommune har utarbeidet en regional plan for samferdsel med malom a
fremme verdiskaping, baerekraftige arbeidsplasser og redusere klimagassutslipp. E6
giennom Gudbrandsdalen er en viktig nasjonal transportkorridor for bade person- og
godstransport, og det er prioritert kontinuerlig utbygging av fire-felts motorvei fra Moelv
til @yer. E6 er videre viktig for naeringsliv og bosetting i regionen og av stor betydning for
Oppland, siden den binder sammen lokalsamfunn og regioner i fylket.

Regional plan for klima, energi og miljo (vedtatt 13.06.2023)

Planen har som mal a gjere Innlandet til en ledende region i det granne skiftet. Planen
fokuserer pa a redusere klimagassutslipp, gke bruken av fornybar energi, og bevare
naturmangfoldet. Innlandet skal redusere klimagassutslippene med 55 % innen 2030 og
bli et lavutslippssamfunn innen 2050. Planen inkluderer seks satsingsomrader:
innovasjon og naeringsutvikling, arealbruk, klimagassreduksjon, klimatilpasning, natur-
og kulturmiljg, og fornybar energi. Gijennom samarbeid, forskning, og baerekraftig
forvaltning skal Innlandet bidra til nasjonale og internasjonale klima- og miljgmal.

Regional plan for Gudbrandsdalslagen med sidevassdrag (14.02.2018)

Planen omhandler tiltak for a redusere flom - og skredskader. Gudbrandsdalslagen er
definert & ha betydelig flomrisiko. Hovedmalet er a bidra til gkt sikkerhet for samfunnet
mot skred og flomskader, samtidig som vann-, natur og friluftslivsverdier ivaretas.
Planen har retningslinjer for arealplanlegging.

Regional vannforvaltningsplan 2022 - 2027, Innlandet og Viken vannregion 2016-
2021 (Vedtatt 07.12.2021)

Den regionale vannforvaltningsplanen fastsetter miljgmal for alt vann, bade elver,
innsjeer, kystvann og grunnvann. Miljgmalene er det viktigste i forvaltningsplanen, og
skal sikre en helhetlig beskyttelse og barekraftig bruk av vannet.

Tiltaksplan for jordbruket i Innlandet 2025-2030

Planen er en strategisk plan, og gir feringer for en baerekraftig og klimatilpasset
jordbruksproduksjon. Ett av malene i planen er a sikre hay selvforsyning og robust
beredskap for matproduksjon. Planen omtaler tap av landbruksjord som et stort
konfliktomrade, og vektlegger god arealplanlegging for & unngd konfliktene. Fylket har
ikke utarbeidet egen jordvernstrategi, men oppfordrer i tiltaksplanen de ulike
kommunene til & utarbeide dette.
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4 Nye Veiers klima- og miljgmal

Nye Veiers verdier skal veere farende pa miljgfeltet:

- Nye Veier skal fornye miljgfaget i bransjen ved a vaere en padriver for helhetlig
planlegging og ivaretakelse, og gkt malstyring ogsa med hensyn til miljgtema.

- Nye Veier skal forbedre bransjen ved bedre maloppnaelse giennom gkt
prioritering, gode tverrfaglige og langsiktige lgsninger og tydeligere og mer
systematisk rapportering.

- Nye Veier skal forsikre bade seg selv og omverdenen om at malene nas og
miljgregelverket etterleves.

Nye Veiers jordvern-, klima- og miljgstrategier skal legges til grunn for prosjektet. Disse
er utarbeidet med utgangspunkt i:
- Norges miljgmal, miljgregelverk, FNs baerekraftsmal og Nasjonal transportplan
- Nye Veiers virksomhetsstrategi og verdier
- Okte forventninger til miljgarbeidet fra samfunn og interessenter

4.1 Jordvernstrategi

Nye Veier skal som statlig byggherre understatte nasjonal politikk for jordvern. | Nye
Veiers jordvernstrategi fra 08.02.2021 [1] er det nedfelt retningslinjer og tiltak for 4 bidra
til dette. Det overordna malet for prosjektene er & minimere beslag av dyrka mark, bade
midlertidig og permanent. Noen eksempler pa retningslinjer som er sikret giennom
byggherrens miljgplan og reguleringsplanens matjordplan er:

- krav til handtering og mellomlagring av matjord slik at kvaliteten pa jord og
landbruksareal opprettholdes best mulig.

- krav om a unnga spredning av planteskadegjgrere/sykdommer

- krav om utarbeidelse av matjordplan fgr anleggsarbeider igangsettes

- krav om kompenserende tiltak nar dyrka mark brukes til veiareal

4.2 Klimastrategi

Nye Veier skal som statlig byggherre understatte nasjonal klimapolitikk, og bidra til
grenn omstilling av bygge- og anleggsbransjen. Nye Veiers overordnede klimamal er
nedfelt i klimastrategien [2]:

- Innen 2030 skal klimagassutslippene fra Nye Veiers anleggsvirksomhet reduseres
med 50 %, sammenlignet med bransjestandard teknologi i referansedret 2005.

- Innen 2030 skal direkte utslipp fra Nye Veiers prosjekter reduseres med 50 %,
sammenlignet med bransjestandard teknologi i referansearet 2005.

- Innen 2030 skal klimagassutslippene fra drift og vedlikehold av Nye Veiers
strekninger vaere redusert med 75 %, sammenlignet med bransjestandard
teknologi i referansearet 2005.

- Innen 2030 skal direkte utslipp fra drift av Nye Veiers veistrekninger reduseres
med 75 %, sammenlignet med bruk av fossil teknologi.
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- Nye Veier har et overordnet mal om at klimagassutslipp fra arealendringer skal
reduseres mest mulig giennom prosjektenes planlegging og bygging, ref.
miljgstrategien.

4.3 Miljgstrategi

| Nye Veiers miljgstrategi er det definert tre strategiske prioriterte omrader innen milje.
For hver av disse er det definert ett hovedmal [3] som skal gjenspeile Nye Veiers
ledende ambisjon innen miljg.

1) Arealbeslag og naturmangfold
Mal: Nye Veier skal redusere den negative pavirkningen pa verdifulle arealer og
naturmangfold i vare prosjekter.

2) Sirkuleerekonomi
Mal: Nye Veier skal gke gjenbruk og sirkularitet i den totale prosjektportefaljen.

3) Forurensning
Mal: Nye Veier skal sikre etterlevelse av krav knyttet til forurensning, redusere negative
konsekvenser og bidra til standardisering av praksis og krav.

4.4 BREEAM Infrastruktur

Prosjektet skal sertifiseres i henhold til BREEAM Infrastruktur. BREEAM Infrastruktur er
et miljgsertifiseringsverktay for infrastrukturprosjekter, og dekker prosessen fra
planarbeid til drift. Systemet skal s@rge for at det aktivt arbeides for & redusere de
negative konsekvensene for natur/miljg, klima og bergrte parter/naboer. | alle Nye
Veiers prosjekter settes det mal om minimum «very good». For E6 Sjoa - Bredevangen -
Solhjem skal det tilstrebes & oppna niva «excellent». For & oppna dette nivaet ma det
vises at prosjektet har tatt alle hensyn for a legge til rette for den mest beaerekraftige
lgsningen.

4.5 Prosjektets miljgmal

Det er satt mal for prosjektet, bade for samfunnet og effekten for brukerne
(trafikantene). Samfunnsmalet for prosjektet skal bygge pa overordnede normative
styringsdokumenter ha en rgd trad til effektmal. Effektmalene skal definere gnsket
effekt av tiltaket.

Samfunnsmal

E6 fra @yer til Otta er en effektiv, robust og trafikksikker transportdre som bidrar til positiv
nasjonal-, regional- og lokal utvikling og verdiskaping pd en ressurseffektiv mdte.

Tiltaket fremmer attraktivitet i kommunene gjennom enklere reisehverdag som tilrettelegger
for et felles bo- og arbeidsmarked.
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Effektmal
Effektmalene for sikkerhet og ytre miljg males opp mot nullalternativet *
Tema Effektmal
Sikkerhet Vesentlig redusert antall drepte og hardt skadde i det totale

veisystemet

Vesentlig redusert sarbarhet mot uforutsette hendelser
lvareta trafikksikkerhet i anleggsfasen
Samfunnsgkonomisk | Trafikantenes reisekostnad er redusert

lannsomhet Reduserte investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader

Ytre miljo Begrense de samlete negative konsekvensene, samt oppna
forbedringer, for omgivelser og miljo

Klimagassutslipp Reduksjon av utslipp gjennom valg av lgsninger i planfasen,
samt vektlegge redusert klimagassutslipp ved kontrahering og
giennomfgring i anleggs- og driftsfase.

*sannsynlig videreutvikling av dagens situasjon inklusiv vedtatte tiltak som enten er iverksatt eller
har fatt bevilget midler/ er giennomfert.
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5 Organisering og ansvar

5.1 Byggherre

Nye Veier har som byggherre ansvar for utarbeidelse av byggherrens miljgplan fra
reguleringsplanfasen. Byggherrens miljgplan falger som vedlegg til reguleringsplanen og
utdyper kravene til ytre miljg som skal ligge til grunn for gjennomfgringsfasen som
vedlegg til kontrakt med totalentreprengr.

En del tiltak og funksjonskrav fra byggherrens miljgplan er nedfelt som egne punkt i
planbestemmelsene til reguleringsplanen, mens planen for gvrig utfyller
reguleringsplanen nar det gjelder faringer for ytre miljg.

For hvert tema er det synliggjort de mest kritiske risikoene knyttet til bade anleggs- og
driftsfasen, og fastsatt funksjoner som skal sikre at hensynet til ytre miljg ivaretas i bade
anleggs- og driftsfasen av prosjektet. Videre har totalentreprenar ansvar for a velge de
tekniske lgsninger som ivaretar disse funksjonene.

5.2 Totalentreprengr

| sine totalentrepriser legger Nye Veier vekt pa a definere funksjonskrav for & oppna et
gnsket resultat, framfor & definere hvordan det gnskede resultatet skal nas. | Nye Veiers
kontrakter med totalentreprengrer kreves det at totalentreprengren tar et tydelig og
fullstendig ansvar for det ytre miljg gjennom prosjektet, fra prosjektering til utbygging.

Det er totalentreprengrens ansvar a felge gjeldende lover for ytre miljg-tema.
Totalentreprengren skal utpeke en miljgansvarlig i egen prosjektorganisasjon.
Vedkommende skal pase at miljgkrav og miljgmal satt i byggherrens miljgplan fra
reguleringsplanfasen falges opp, og rapportere til miljgansvarlig hos byggherre.

Totalentreprengren skal dokumentere at funksjonskravene overholdes gjennom
miljgprogram, krav til prosjektering og utferelse, tiltaksplaner fgr arbeid startes,
kontrollplaner, miljgrunder, mgter med byggherren, rapportering og avviksrapportering.
Det stilles krav til fagkompetanse hos totalentreprengren.

Dokumentasjonen inngar i tiltakshavers miljgstyringssystem for a vise hvordan
miljghensyn er ivaretatt og innarbeidet i prosjektet. Det er derfor en viktig sammenheng
til regelverket om systematisk miljg- og sikkerhetsarbeid; Byggherreforskriften (SHA),
internkontrollforskriften (HMS) og tillatelser etter forurensingsloven osv. Ved tilsyn vil
slik dokumentasjon veere etterspurt fra bergrte myndigheter.

5.3 Rigg- og marksikringsplan

Med utgangspunkt i byggherrens miljgplan fra reguleringsplanfasen, skal
totalentreprengr utarbeide en rigg- og marksikringsplan for kontraktsarbeidet.
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Arbeidet skal planlegges arealeffektivt for bade anleggs- og driftsfasen, herunder minst
mulig inngrep i natur og terreng og bevaring av mest mulig eksisterende vegetasjon.

Marksikringsplaner skal bidra til a synliggjere inngrepsgrenser, hensynssoner for
bevaring av vegetasjon og naturgrunnlag i anleggsomradet, der hensikten er a sikre
eksisterende vegetasjon, natur- og kulturmiljger.

Skjeeringer, fyllinger og bergrte areal av veianlegget skal formes slik at de er godt
tilpasset omkringliggende terreng og vegetasjon. Terrenginngrepene formes slik at de
gir minst mulig permanent virkning bade visuelt og med hensyn til miljgfag.
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6 Miljgrisikovurdering

6.1 Innledning

Som grunnlag for byggherrens miljgplan for reguleringsplanfasen er det gjennomfgrt en
innledende miljgrisikovurdering. Risikovurderingen er gjort i samhandling med
plankonsulentens fagansvarlige for relevante fag, eksempelvis naturmangfold,
kulturmilje og naturressurser.

Miljgrisikovurderingen er giennomfgrt i to runder, en i tidlig fase far/under utarbeiding
av planprogrammet (januar 2021) og en for planforslaget (juni 2025).

Hensikten med bruk av miljgrisikovurdering er:
e Prosessorientert risikovurdering. Gjennomfeart i silingsfase og for planforslag.
Grunnlag for innspill til alternativsvalg, lgsningsutvikling og utredninger.
e Systematisk dokumentasjon, blant annet som grunnlag for BREEAM-sertifisering.
e Koordinering av miljgfagene utover tradisjonelle ikke-prissatte tema.

Miljgrisikovurderingen identifiserer og analyserer en rekke ugnskede hendelser for det
ytre miljget. Videre listes en rekke mulige tiltak for handtering av de ugnskede
hendelsene. Ved utarbeiding av forslag til tiltak er tiltakshierarkiet lagt til grunn (unnga,
begrense, avbgte, restaurere og evt. kompensere).

Risikovurdering av detaljerte tiltak gjennomfares i senere faser. Tiltakene som er
foreslatt i det fglgende, er basert pa den informasjonen som foreligger for
reguleringsplanfasen og ma detaljeres ytterligere i forbindelse med prosjektering og
anleggsgjennomfaring.

6.2 Metode

Graden av risiko forbundet med en ugnsket hendelse er avhengig av sannsynligheten
for at en hendelse skjer, samt konsekvensen av at hendelsen skjer.
Miljerisikovurderingen er basert pa metodikk benyttet i Statens vegvesen sin miljgrisk
[4].

6.3 Resultat

Gjennomfert miljgrisikovurdering for planforslaget slik det foreld i juni 2025 (kun
vurdering av ett alternativ, og ikke vurdering av trafikksikkerhetstiltak mellom
Bredevangen og Solhjem) er vist i Vedlegg B. Gjennomgangen gir 17 ugnskede
hendelser med hgy risiko (r@d), 10 hendelser i middels risiko (gul) og to hendelser med
lav risiko (grenn). Utvidet plan (to alternativer og trafikksikkerhetstiltak) vil trolig ha liten
innvirkning pa aktuelle ugnskede hendelser som kan forekomme, og dertil vurdert
sannsynlighet og konsekvens.
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7 Miljgoppfelging i prosjektet
7.1 Generelt om ytre miljg i prosjektet

Ytre miljo skal vaere et giennomgdende tema, og YM-koordinator skal inkluderes i
prosjekterings- og anleggsgjennomferingen. Ytre miljo skal ogsa veere fast tema i
byggherremater og pa totalentreprengrs SHA/Miljg-runder pa byggeplass.

Det henvises for gvrig til fagnotat for anleggsgjennomfering [5], hvor overordnede
foringer for anleggsarbeidet er beskrevet. Ved utarbeidelse av totalentreprengrs
miljgoppfalgingsplan vil beskrivelsen av anleggsgjennomferingen utgjere et vesentlig
innspill til planen.

For enkelte av miljgtemaene under er det behov for supplerende undersgkelser,
utarbeidelse av planer og seknader til myndigheter. Disse er i liten grad listet opp under
funksjoner og forutsetninger for hvert enkelt miljgtema, og det henvises til kap. 0 for
oversikt.

Funksjoner og forutsetninger

1. Totalentreprengr skal ha egen ansvarlig for oppfalging av ytre milja i prosjektet.

2. Totalentreprengr skal utarbeide en miljgoppfalgingsplan med konkrete tiltak.

3. Ytre miljg skal veere et giennomgdende tema i byggherremeater, under prosjektering
og i anleggsfasen.

4. Det skal sikres opplaering av utferende totalentreprengr for arbeid som krever
serlig kompetanse, eksempelvis i handtering av matjord, ved arbeid med eventuell
flytting av verneverdige bygninger (kulturmiljg) og elfenbenslav-lokaliteter
(naturmangfold).

5. Prosedyrer for avvikshandtering og oppfelging av punkter i byggherrens miljgplan
for reguleringsplanfasen skal vaere pa plass. Ansvarlige for ulike aktiviteter skal
fastsettes.

7.2 Viktige fgringer knyttet til ytre miljg

Overvannshandtering

Overvannshdandtering fra veien vil bestd av oppsamling, rensing og viderefering av
veivann, samtidig som en skal ivareta kryssende terrengvann pa tvers av ny E6. Det
legges til grunn rensetiltak med ett rensetrinn, i trdd med Statens vegvesens handbok
N200 Vegbygging [6].

Massehdndtering

Det forutsettes at mellomlagring av masser kan skje innenfor anleggsgrensen.
Overskuddsmasser fra parsellen vil benyttes til terrengarrondering, jordforbedring og
nydyrkingsarealer. Det reguleres ogsa tre masselagre for rene masser.

Det vil veere behov for midlertidig lagring av matjord og vegetasjonsmasser langs
veianlegget. Vegetasjonsmassene vil bli mellomlagret i egne hauger som senere vil bli
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brukt til kledning av fylling og skjeeringsskraninger, mens matjorden mellomlagres i
ranker og behandles etter egne krav og regelverk, jf. matjordplanen som er utarbeidet
for prosjektet. Masser infisert med fremmede arter lagres i egne, avsatte omrader og
handteres iht. saerskilte prosedyrer.

Anleggsgiennomfering

E6 og lokalveier skal vaere apen for trafikkavvikling i hele anleggsperioden. | perioder kan
det forekomme korte stengninger, midlertidige veiomlegginger, innsnevring til ett
kjorefelt pa kortere strekninger ol. ved veiomlegginger, spesielle arbeider, sprengning ol.
Det skal tas hensyn til gdende og syklende i hele anleggsfasen. Bussholdeplasser pa E6
og lokalveier samt tilhgrende gangsystemer for adkomst til holdeplasser skal
opprettholdes.

Anleggsarbeidet vil forega innenfor regulert anleggsbelte langs traseen. Det midlertidige
bygge- og anleggsomradet inkluderer anleggsveier, massetransport og omrader for
mellomlagring av masser. Starrelsen pa anleggsbeltet varierer etter stedlige forhold og
vil spesielt vaere bredere i kryssomrader og der det skal bygges nye lokalveier,
turveiforbindelser, planfrie kryssinger og permanent masselager.

Adkomstpunkter til bygge- og anleggsomradet vil skje fra dagens E6 og primaert
i forbindelse med eksisterende avkjersler gst for dagens E6 og der det skal etableres
kryssingspunkter av ny E®6.

Anleggsarbeidet gjerdes inn slik at det ikke er tilgjengelig for uvedkommende. Det
etableres viltgjerder langs toppen av bergskjaeringer. Grenser mellom anleggsomradet
og trafikkarealer skilles med kjgresterkt rekkverk.

7.3  Naturressurser

Temaet omfatter pavirkning pa jordbruk, mineralressurser, utmarksressurser og
vannressurser. Planomradet ligger langs gstsiden av Lagen, hvor det er rikt pa
naturressurser. | dalbunnen og i dalsidene er det store lgsmasseavsetninger med
morene, elveavsetninger og breelvavsetninger. Dette gir gode forhold spesielt for
grasproduksjon og beite. Veiprosjektets plassering gjor derfor at planomradet berarer
flere arealer med dyrka mark, utmark-, mineral og vannressurser. Videre ligger
planomradet langs/parallelt med Lagen, hvor det er godt benyttede fiskeplasser flere
steder.

Det er offentlig vannforsyning langs hele planomradet og det er registrert ett
kommunalt drikkevannsinntak naer planomradet; reservevanninntak ved Sjoa. Forevrig
er det registrert en lang rekke private brgnner i den nasjonale grunnvannsdatabasen
GRANADA.

Det henvises til matjordplanen [7] og fagnotat for naturressurser [8].
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Miljgmal:
Tiltaket skal:
- Begrense arealbeslag av dyrka jord
- Vektlegge intern bruk av mineralressurser/masser

Funksjoner og forutsetninger

e Prosjektets matjordplan [7] felges og det utarbeides en detaljert plan for
disponering av matjord fer igangsetting av prosjektet.

e Tekniske anlegg tilknyttet naturressurser, eksempelvis jordbruksdreneringsanlegg,
kartlegges og vurderes fgr oppstart av anleggsarbeidet og synliggjeres i rigg- og
marksikringsplanen. Totalentreprengr har ansvar for handtering av eventuelle
skader og erstatning ved skade pa tekniske anlegg i anleggsfasen.

o Det sikres tilgang til drivbare jordbruksarealer i og langs tiltaksomradet under
anleggsfasen.

e | massehandteringsplanen skal det vektlegges bruk av egnede masser internt i

prosjektet. Eventuelle overskuddsmasser vektlegges brukt i naerliggende prosjekter.

o Aktuelle brgnner (for vann/energi) kartlegges og synliggjeres i rigg- og
marksikringsplan. Brgnner som blir dokumentert pavirket av anleggsarbeidene
settes i stand eller erstattes. Midlertidig vannforsyning tilbys ved behov.

7.4 Naturmangfold

Temaet naturmangfold omfatter vurderinger av virkninger for naturgrunnlaget (inkl.
geologi), fisk og vilt, viktige naturtypelokaliteter og det biologiske mangfoldet knyttet til
naturgrunnlaget og de viktige naturtypelokalitetene.

Typisk for omradet er graor-heggeskogsvegetasjon (fuktig storbregne-haystaude) og
terrere smabregne- og baerlyng-lagurtskog. Semi-naturlige naturtyper, som
naturbeitemark og hagemark, opptrer ofte med tgrrengvegetasjon. Innenfor
planomradet er det kartlagt flere naturtypelokaliteter, ogsa sarbare naturtyper, samt
flere radlistearter (eksempelvis den prioriterte arten elfenbenslav - EN).

Det henvises til notat for vilttiltak [9] og fagnotat naturmangfold [10]. For vannmilja og
naturmangfold i vann vises det til kap. 7.5.

Det bemerkes at det per. september 2025 pagar en prosess om utvidelse av Koloberget
naturreservat og frivillig vern av skog.

Miljgmal:
e Inngrep i naturtypelokaliteter skal begrenses til det som er strengt tatt ngdvendig
ifm. anlegget.
e Viltoverganger som inkluderes i tiltaket skal tilfredsstille det aktuelle viltets
behov.

e Fremmede arter skal ikke spres som fglge av anleggsgjennomferingen.
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Funksjoner og forutsetninger

1. Problemstillinger under tema naturmangfold falges opp av fagperson(er) med
kompetanse pa naturmangfold. Spesielt gjelder dette i eller nzer rgdlista
naturtypelokaliteter og naturtyper med sentral gkosystemfunksjon. Det henvises
til fagnotat for naturmangfold [10] for konkrete tiltak som anbefales for de ulike
delomradene.

2. Nedbygging eller indirekte padvirkning i de mest verdifulle omradene med
rgdlistede naturtypelokaliteter og naturtyper med sentral gkosystemfunksjon
skal begrenses i starst mulig grad. Dette gjelder saerlig den prioriterte arten
elfenbenslav, andre sterkt trua (EN) arter, sarbare (VU) arter og naer trua (NT)
arter.

a. Omrader for sikring av naturtypelokaliteter og omrader med elfenbenslav
naer anleggsgrensen gjerdes inn

b. Bergrte blokker med elfenbenslav og praktlav bl.a. bgr vurderes flyttes.
Ved behov for flytting skal plan for flytting av lokaliteter utarbeides.

c. Vedinngrep i lokalitet(er), eller i buffersonen til lokalitet(er), med
elfenbenslav ma det sgkes om dispensasjon etter forskrift om
elfenbenslav som prioritert art.

3. Ved behov for & felle store gamle, eller hule treer (>1,5 m omkrets) legges
stammene i sa store som mulige deler i omkringliggende terreng for naturlig
nedbrytning.

4. Fugl hensyntas ved utarbeidelse av faseplaner. Hugging unngas i hekkesesong.
Stay fra anleggsarbeid vil kunne forstyrre rast av trekkende fugl ved Solhjem. Det
er kjente hekkelokaliteter for rovfugl ved masselager A1. @vrig forstyrrelse av
hekkende fugl ber unngas sa langt det lar seg gjore.

5. Ved kryssingsomrader for vilt skal vegetasjon reetableres ved planting med
stedegen vegetasjon, inkludert traer, for a sikre faunapassasjenes funksjon. Mest
mulig eksisterende vegetasjon bar ivaretas.

6. Skadelige fremmede arter kartlegges sommeren fgr oppstart av anleggsarbeid og
synliggjeres i rigg- og marksikringsplanen. Tiltaksplan for handtering av masser
med fremmede skadelige arter skal inngd i massehandteringsplanen. Masser
handteres ihht. gjeldende retningslinjer fra Miljedirektoratet.

7.5 Vannmiljg og forurensning til vann

Temaet omfatter aktivitet som kan pavirke vann og vannlevende organismer. Vann
inkluderer bekker og elver, innsjger, vatmarker, grunnvann mv.

Strekningen har flere vannresipienter. Den viktigste er Lagen, som har narfering til
veitiltaket pa flere delstrekninger. Videre er det flere sidebekker som krysser dagens E6,

som vil fa nye krysningspunkter ved nytt veitiltak.

Lagen med sidebekker er ikke funksjonsomrade for storerreten innenfor planomradet,
da det er et naturlig vandringshinder ved Harpefossen (et stykke nedstrems Sjoa). Det er
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imidlertid forekomster av bl.a. vanlig @rret og harr, og det er potensiale for oppgang i
enkelte sidebekker til Lagen.

For handtering av overvann i driftsfase henvises det til faringer beskrevet i fagnotat for
overvannshandtering [11], som omhandler rensing av overvann fra nytt veitiltak som
avbgtende tiltak i driftsfasen.

Konkrete avbatende tiltak for vannmiljg er listet opp i fagnotat vannmiljg og
naturmangfold i vann [12], og totalentreprengr henvises til denne for a beskrive
konkrete tiltak i miljgoppfelgingsplanen.

Miljgmal:

o Tiltaket skal iht. Vannforskriften ikke medfgre utslipp som medferer forringelse
av gkologisk tilstand i bekker/elver og grunnvann. Forringelse betyr reduksjon av
et kvalitetselement (en vannkvalitetsparameter) fra en tilstandsklasse til en lavere
tilstandsklasse.

e Inngrep i elv/bekk unngas sa langt det er mulig. Nye krysningspunkter av
sidebekker til Lagen tilrettelegges for fiskeoppgang der potensialet er til stede.

e Anleggsarbeidet skal unnga inngrep og utslipp til resipient som pavirker fisk og
andre ferskvannsorganismer.

Funksjoner og forutsetninger

1. Estetisk strategiplan er veiledende vedr. vassdrag med sidekanter.

2. For a sikre mot forurensning til vann er det behov for flere seknader, og
planer/undersgkelser, se kap. 8.

3. Utfylling i Ldgen minimeres sa langt det er mulig og utformes pa en slik mate at
sideskraningen far et naturlikt utseende med revegetering og at habitatfremmende
tiltak for fisk giennomfares (eks skjulomrader).

4. Renselgsninger for overvann fra vei i drift prosjekteres i trdd med Statens vegvesens
handbok N200 Vegbygging [6], og iht. fagnotat for overvannshandtering [11]. Det
etableres renselgsninger (rensegrofter og rensebasseng) for hele veistrekningen,
med unntak av Bredevangen - Solhjem (trafikksikkerhetstiltak).

5. Anleggsarbeidet ivaretar og unngar arbeid i sidebekker til Ldgen under
gyteperioden/oppgangsperioden for fisk der det er potensiale for oppgang av fisk.
Det bgr anlegges midlertidige kulverter/rer i alle sidebekker fgr anleggsstart for a
opprettholde evt. oppgang av fisk. Arbeid bgr ellers legges til perioder med lav
vannfering - dette gjelder ogsa ved utfylling i Lagen.

6. Grenseverdier for utslipp, samt gvrige krav som settes i tillatelser fra ulike
myndigheter skal fglges opp av totalentreprengr.

7. Resipienter overvakes i henhold til overvakingsprogram og utslippstillatelser for
midlertidige og permanente tiltak der det er fare for forurenset avrenning til bekker
og til Lagen.

8. For anleggsstart skal bekker som krysser anleggsomradet sikres mot avrenning fra
anleggsomradet, eksempelvis ved 3 legge bekkene i kulvert.
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9. Avrenning av overflatevann som kan inneholde kjemikalier, olje- og drivstoff, og evt.
andre miljgskadelige stoffer unngas.

10. Handtering av overvann fra masselager for a redusere avrenning til nedstrems
vannresipient inkluderes i rigg- og marksikringsplanen. Avbgtende tiltak/rensetiltak
etableres. Tiltak vil vaere avskjerende grefter oppstrems, oppsamling og
sedimentering av partikler og/eller rensedammer for handtering av
avrenningsvannet.

11. Det sikres fortlapende vegetasjonsetablering i alle sideskraninger. Plan for
revegetering/vegetasjon inkluderes i rigg- og marksikringsplan

7.6 Kulturmiljg

Sel kommune har en lang og rik kulturhistorie, og det henvises til konsekvensutredning
kulturmilje [13] for en detaljert beskrivelse av den kulturhistoriske utviklingen i omradet.

Tiltaket pavirker kulturminner, kulturmilje og kulturlandskap. Bade enkeltstaende
automatisk fredede kulturminner, verneverdige bygninger og andre nyere tids
kulturminner blir pavirket.

Miljgmal:
e Tiltaket skal ivareta kulturlandskapet pa en god mate.
e Unnga konflikter med automatisk fredede kulturminner, verneverdige bygninger

og andre nyere tids kulturminner ifm. anleggsgjennomferingen.

Funksjoner og forutsetninger

1. Estetisk strategiplan er veiledende for kulturmiljget og kulturlandskapet [14].

2. Det skal sa langt som mulig unngas tett naerfering til kulturminner. Kulturmilje/-
minner som kan komme i konflikt med anleggsarbeidet skal ivaretas. Kulturminnene
sikres med fysisk gjerde og skilting i anleggsfasen for a serge for at lokalitetene ikke
skades. Det henvises til Fagnotat kulturmilje [13] for konkrete tiltak fordelt pa de
ulike kulturmiljgene (spesielt viktig ved Stanviki, Varphaugen, Sigtrudsplassen, Ny-
Sandbu, Vangen, Standvikranden, Bredebygden fengsel ved Sel sjukeheim,
Lauvvang/Kristenlykkja og Kongevegen).

o Steytiltak ma tilpasses kulturminnene

3. Verneverdige bygninger som ma flyttes, dokumenteres og falges opp av fagkyndig i
samrdd med Innlandet fylkeskommune.

4. Det etableres rutiner for varsling av funn av hittil ukjente kulturminner. Innlandet
fylkeskommune, samt byggherre, varsles ved funn.

7.7 Friluftsliv, by- og bygdeliv

Arealbruk langs dagens E6 er for det meste skogsomrader, jordbruksareal med spredt
bebyggelse og enkelte tettere bebygde omrader og boligfelt. Dagens veinett utgjer bade
viktige forbindelseslinjer og barrierer for friluftslivet. Det er i tillegg viktige
forbindelseslinjer i form av bla. stier, skogsveier og gardsveier som muliggjer friluftsliv
giennom plan- og influensomradet. Veinettet brukes ogsa til sykling.

Side 24 av 47



Byggherrens miljeplan fra reguleringsplanfase for E6 Sjoa-Bredevangen-Solhjem og rundkjering E6 x rv.15
34370102

Planomradet har narhet til Ldgen og Pilegrimsleden, som har betydning for friluftslivet
for et relativt stort antall mennesker.

De viktigste omradene for friluftsliv omfatter Lagen, hvor store deler av gstsiden av
Lagen fra grensa mot Nord-Fron i ser til Otta i nord er interessant som friluftslivsomrade
og for fiske. Tilgjengeligheten til Lagen er varierende. De viktigste tilkomstomradene er
fra Sjoa, Varphaugen, Sandbuvangen og Sandbumoen. | tillegg er Pilegrimsleden en
historisk ferdselsforbindelse som brukes bade av lokale, men ogsa regionale/nasjonale.
Den folger hovedsakelig assiden est for dagens E6, men falger dagens E6 mellom
boligfeltet pa Randageilen og Varphaugen. Viktige innfallsporter til Pilegrimsleden er sti
fra Sjoa sentrum, Varphaugen og Solhjem.

Mellom Sandbumoen og Otta er det gang- og sykkelvei parallelt med dagens E®6.

For naermiljget er det spesielt Sjoa (inklusiv bygdehus), Sandbumoen, Sel sjukeheim og
Atun bygdehus som er viktige. De starste boligomradene pa strekningen er ved Sjoa,
Randageilen, Sandbumoen og Otta.

Det henvises til Fagnotat friluftsliv [15] og Estetisk strategiplan [14].

Miljgmal:
o Tiltaket skal ikke redusere omradets verdi for friluftsliv, by- og bygdeliv.

Funksjoner og forutsetninger

1. Estetisk strategiplan er veiledende for temaet friluftsliv, by- og bygdeliv [14].

2. Anleggsomradene skal sikres for & ivareta sikkerhet for tredjepart i anleggsperioden.

3. Gode og trafikksikre ferdselsforbindelser sikres i anleggsperioden. Dette gjelder
spesielt skolebarn til/fra holdeplass og ved krysset E6 x rv.15 pa Otta.

4. Sa langt som mulig skal mulighetene for friluftsliv opprettholdes giennom
anleggsperioden. Ved behov for omlegginger, har totalentreprengr ansvar for
opparbeidelse og evt. skilting. Etter endt anleggsfase settes bergrte stier/tursystem
(inkl. evt. lyslayper) i stand til samme tilstand som fa@r inngrep. Brutte forbindelser
erstattes og kobles til eksisterende sti/tursystem.

5. Detsikres god informasjonsflyt og tilgjengelige kontaktpersoner.

7.8 Landskapsbilde

Strekningen kan overordnet deles inn i to typer landskapsrom med ulik
landskapskarakter; elvemgtene og dalen mellom dem. Ved Sjoa og Otta meter sidedaler
med store vassdrag hoveddalfgret og Lagen. Elvemgtene er samlende og
identitetsskapende for landskapsrommet. Elvemgtene oppleves som punkt i landskapet,
mens dalfgret imellom har en mer langstrakt og retningsbestemt karakter. Lagen samler
dalrommet til en langstrakt dal. Dalsidene stiger bratt opp mot hagfjellet, mens
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horisontale elvesletter/strandsletter med kulturlandskap preger dalbunnen. Dalen gjar
flere retningsendringer og dalbunnens bredde varierer.

Det dpne og sidebratte landskapet gjor at terrenginngrep ifm. tiltaket stedvis er
omfattende og eksponert i landskapsbildet.

Det henvises til Fagnotat landskapsbilde [16] og Estetisk strategiplan [14].

Miljgmal:
o Tiltaket skal sd langt det lar seg gjore folge landskapets og terrengets form.

Funksjoner og forutsetninger

1. Estetisk strategiplan er veiledende for utforming av samferdselsanlegget [14].

2. Utfylling i Lagen detaljeres med tanke pa naturlig utforming og revegetering med
stedegen vegetasjon.

3. Endringer pa eksisterende veinett, inkl. avkjarsler, tilpasses skala pa tilharende
bebygde omrader. Dette gjelder spesielt tettbebyggelsen ved Sjoa, Randageilen og
Sandbumoen.

4. Terrengendringer tilpasses bevisst med tanke pa fjernvirkning.

5. Visuell hgyde pa vertikale flater som murer og skjaeringer begrenses og sikres utfart
med kvalitet.

6. Ved handlingsrom for plassering av stgyskjermer, plasseres disse slik at
fiernvirkningen minimeres.

7. Terrengforming av sidearealer, reetablering av vegetasjonsomrader og kulturmark
gjores bevisst med tanke pa a gjenopprette visuelle sammenhenger i landskapet for
a redusere barrierevirkningen av ny E6. Dette gjelder ogsa vassdrag som krysser
veien.

8. Arealeffektivitet skal veere ferende for videre detaljprosjektering og
anleggsgjennomfaring (funksjonskrav ogsa for Energibruk og klimautslipp).

9. Eksisterende vegetasjon bevares i sterst mulig grad, spesielt pd omrader som er
eksponerte med tanke pa fjernvirkning.

10. Masselager tilpasses omgivelsene og utformes slik at de fremstar som en naturlig
del av det omkringliggende landskapet.

7.9 Stgy og vibrasjoner

A planlegge arbeidene pa en mate som gir minst mulig steyulemper for beboerne i
nabolaget er en viktig forutsetning for & kunne redusere stgyplage. Erfaring viser at
forutsigbarhet, god informasjon til og apen dialog med naboer er avgjerende for a
forebygge og redusere stgyplage for naboer til bygge- og anleggsomrader.

Stey i anleggsperioden vil kunne komme av ulike aktiviteter og massetransport pa- og
til/fra anleggsomradene. Arbeid som omfatter sprengning, spunting og pigging, og
eventuell knusing/sikting, vil her vaere i seerstilling nar det kommer til anleggsstay. | flere
deler av strekningen ligger anleggsbeltet i naer tilknytning til boliger, og ogsa Sel
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sjukeheim vil vaere spesielt viktig 8 hensynta. Hekkende fugl, samt trekkfugl ved Solhjem
ma hensyntas (se kap. 7.3 naturmangfold).

For vibrasjoner/rystelser vil eventuelle setningsskader pa konstruksjoner og bygg vaere
vesentlig & unnga.

Det henvises til Fagnotat stay [17].

Miljgmal:

e Unnga unedvendig stey for bergrte naboer
e Unnga ungdige rystelser for bergrte naboer

Funksjoner og forutsetninger

1. Retningslinje T-1442/2021 skal legges til grunn for st@y i anleggs- og driftsfase. Sel
sjukeheim hensyntas seerskilt.

2. Stgyprognoser for bygge- og anleggsfasen iht. T-1442/2021 med veileder M-2061,
med tilhgrende plan for avbgtende tiltak, skal vaere utarbeidet fgr anleggsstart og
holdes oppdatert gjennom anleggsfasen.

3. Varslingsrutiner for arbeid som medfarer stgy utarbeides, og rutiner for handtering
av naboklager etableres for oppstart av anleggsarbeidene.

4. NS 8141 legges til grunn for handtering av vibrasjoner.

5. Bygningsbesiktigelse innenfor influensomradet for vibrasjoner/rystelser
gjennomferes for oppstart for a kartlegge utsatte bygg. Totalentreprener er
ansvarlig for 3 iverksette ngdvendige sikringstiltak, og reparasjon av eventuelle
skader.

7.10 Forurensning til grunn, lys- og luftforurensning

Forurensning til grunn:

Temaet omfatter alle utslipp som kan pavirke grunn (lesmasser/jord, berggrunn,
deponier mv.). Det er i reguleringsplan ikke giennomfart miljgtekniske
grunnundersgkelser og eventuelle eksisterende forurensninger i grunnen er ikke kjent.

Det henvises til Fagnotat vurdering av syredanningspotensial for fyllittprgver [18]. Det er
vurdert en prgve pa strekningen Sjoa - Bredevangen, hvor denne er vurdert a ikke ha
syredanningspotensial.

Forurensning til luft:
Temaet omfatter forurensning til luft og inkluderer her bade partikler og lys.

«I henhold til Forurensningsforskriften 830-5 om utslipp av stev sa skal utslipp av
steinstav, stav og partikler fra totalaktiviteter fra virksomheter ikke medfgre at mengde
nedfallsstev overstiger 5 g/m2 i lepet av 30 dager. Kravet gjelder mineralsk andel malt
ved neermeste nabo eller annen nabo som er mer stgvutsatt» [19].
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Det vil bli giennomgdende belysning for hele strekningen. Belysningsanlegget etableres
ogsa for eksisterende E6 mellom Sel Sjukeheim og Otta, for et sammenhengende
anlegg.

Miljgmal:
o Tiltaket skal ikke medfere spredning av forurenset grunn
e Anleggsarbeidet skal begrense utslipp til luft

Funksjoner og forutsetninger

Forurensning til grunn

1. Miljgtekniske undersgkelser for forurenset grunn giennomfgres. Tiltaksplan
utarbeides dersom det pavises forurensning og godkjennes av kommunen.

2. Det gjennomferes nadvendige tiltak for & redusere risikoen for forurensning til
grunnen i anleggsperioden.

3. Avrenning av overflatevann som kan inneholde kjemikalier, olje- og drivstoff, og evt.
andre miljgskadelige stoffer unngdas (Ogsd beskrevet for Vannmilje og forurensning til
vann).

Lys- og luftforurensning
1. Prosjektering av lys giennomferes iht. Statens vegvesens handbgker, med fokus pa
a minimere lysforurensning int. fagnotat elektro og belysning [20]

2. Lys konsentreres til relevante omrader for a redusere ungdig lysforurensning,
energiforbruk og for & redusere negativ pavirkning for naboer.
3. Anleggslys plasseres og styres slik at naboer og trafikk pa veier utenfor

anleggsomradet ikke utsettes for fare eller sjenerende lysforurensning.
4. Retningslinje for luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520), som ogsa omhandler
retningslinjer for begrensning av luftforurensning fra bygg- og anleggsvirksomhet,
legges til grunn for anleggs- og driftsfasen med tanke pa bergrt bebyggelse.
Det iverksettes ngdvendige tiltak for & begrense stgv fra anleggsomradet.
Kontroll- og varslingsrutiner skal omfatte forurensning til luft forarsaket av
anleggsarbeidene.

o u

7.11 Energiforbruk og klimautslipp

Tema omfatter direkte og indirekte utslipp av klimagasser fra anlegget (materialer,
maskiner mv.). Valg i videre detaljprosjektering vil ha innvirkning pa bade anleggs- og
driftsfasen av prosjektet.

Til reguleringsplan er det utarbeidet et klimabudsjett i fagnotat Klimabudsjett [21]. Dette

vil vaere grunnlag for referansebudsjett (baseline) i pafelgende faser av prosjektet, og
benyttes for a vurdere maloppnaelse for reduserte klimagassutslipp.

Miljgmal:
e Detvises til Nye Veiers klimastrategi for miljgmal knyttet til klima.
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Funksjoner og forutsetninger

1. Arealeffektivitet inkl. reetablering av natur pa masselager og sideterreng, skal vaere
ferende for videre detaljprosjektering og anleggsgiennomfaering. Arealbeslag i
karbonintensive omrader (skog) ber i saerlig grad begrenses (ogsd beskrevet for
landskapsbilde).

2. Klimagassberegninger brukes aktivt i valg av lasninger og materialer opp mot et

livslgpsperspektiv hvor produksjon, transport til anleggsomrade og vedlikehold ma

vurderes.

Det utredes muligheter knyttet til utslippsfri anleggsgjennomfering.

4. Totalentreprengr utarbeider klimagassbudsjett for anleggsfasen, som felges opp
med klimaregnskap som dokumenterer reduksjon av utslipp ved ferdigstilt
anleggsarbeid.

5. EPD-er skal foreligge som dokumentasjon i anleggsfase.

W

7.12 Materialvalg, masse - og avfallshandtering

Avfall er int. avfallsforskriftens 89-3 «kasserte losaregjenstander eller stoffer. Som avfall
regnes ogsa overfladige lesaregjenstander og stoffer fra tienesteyting, produksjon og
renseanlegg mv. Avlapsvann og avgasser regnes ikke som avfall, jf. forurensningsloven § 27».

Det henvises til fagnotat for anleggsgjennomfaring [5].

Miljgmal:
e Prosjektet skal i starst mulig grad legge til rette for gjenbruk og ombruk av
masser.

e Materialvalg skal hensynta et minst mulig klimautslipp i et livslapsperspektiv.

Funksjoner og forutsetninger

1. Det gjennomferes miljgkartlegging av bygg/konstruksjoner, inkl.
ombrukskartlegging.

2. Gjenbruk av materialer vurderes giennomgaende i prosjektet, og giennomfgres der
dette er mulig.

3. Materialvalg gjeres i et livslapsperspektiv, og ses i sammenheng med oppfelging av
punkter om klima.

4. Minimum 90 % av avfallet som oppstar i prosjektet kildesorteres og leveres til
godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning i prosjektet eller hos annen akter.
Forurenset masse og overskudd av rene, naturlige masser holdes utenfor beregning
av sorteringsgraden.

5. Substitusjonsplikten felges ved bruk av kjemikalier.

6. Masser handteres slik at forurensede masser og masser med skadelige fremmede
arter/organismer handteres etter gjeldende regelverk og tiltaksplaner, slik at
massene kan benyttes der det er mest hensiktsmessig med tanke pa gjenbruk.
Massehdndteringsplanen skal forankres hos Nye Veier.

7. Spredning av farlig avfall unngds, deponerte masser dokumenteres. Avfall, inkludert
forurensede masser, leveres til godkjent avfallsmottak/deponi eller gjenvinning.
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8. Anlegget holdes ryddig og oversiktlig (ogsd beskrevet for Friluftsliv, by- og bygdeliv).
9. Altavfall, inkludert gjenbruk, klassifiseres i henhold til NS9431 og rapporteres arlig
og ved ferdigstillelse etter mal fra Nye Veier.

7.13 Klimatilpasning

Tiltaket ma tilrettelegges for et fremtidig klima hvor en ma ta heyde for mer nedber og
hyppigere flomsituasjoner. | tillegg til naerhet til Lagen krysser ogsa tiltaket flere bekker.
Flere av bekkene er erosjonssikret i dag.

| reguleringsplan er det gjort hydrologiske vurderinger av alle bergrte vassdrag, ref.
Fagnotat Hydrologi [22]. Ulike skred (steinsprang, jordskred, sngskred mv.) er vurdert for
tiltaket og det er kartlagt omrader som ikke tilfredsstiller kravene til sikkerhet. Det
henvises til Fagrapport Skred [23] for detaljert beskrivelse.

Det vil veere viktig & hensynta klima ogsa i anleggsfasen, hvor spesielt flom og store
nedbgrshendelser kan medfgre pavirkning pa evrige miljgtemaer.

Funksjoner og forutsetninger

1. Totalentreprengr skal serge for at anleggsarbeidet ikke utlgser ras, skred eller
grunnbrudd.

2. Geotekniske forhold ivaretas og hensyntas ved utfgrelse av prosjektet.

3. Behov for erosjonssikring i bergrte vassdrag skal vurderes. Dersom tiltak anses
ngdvendig, skal erosjonssikring utfgres i samsvar med kravene i N200 [6] og
fagnotat hydrologi [22].

4. Fisk hensyntas ved erosjonssikring i Ladgen og i andre fiskefgrende bekker som
bergres av tiltaket (ref. kap. 7.5).

5. Totalentreprenegr sikrer rutiner og tiltak for a hindre eller begrense skade ved
klimarelaterte hendelser under anleggsarbeidet, eksempelvis storflom i Lagen.
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8 Videre arbeid

| dette kapittelet er det listet opp identifiserte rapporter og seknader som ma utarbeides
far anleggsarbeidene kan starte opp.

8.1 Totalentreprengrens miljgpoppfelgingsplan

Basert pa byggherrens miljgplan fra reguleringsplan fasen, skal totalentreprenar
utarbeide en miljgoppfelgingsplan i henhold til NS 3466:2009. Denne skal omfatte alle
relevante krav i lover- og forskrifter, reguleringsplanen, inkl. planbestemmelsene,
offentlige tillatelser og avrige krav i byggherrens miljgplan, samt hvordan disse er
planlagt ivaretatt videre i prosjektet. Totalentreprengr har ansvar for a holde
miljgoppfalgingsplanen oppdatert ved eksempelvis endringer i kontrakter eller ved nye
tillatelser, og skal videre giennomfere kontraktsarbeidet i samsvar med planen.

Gjennom prosjektets ulike faser kan det bli aktuelt 8 endre miljgmalene og eller
tiltakene som falge av

- nye myndighetskrav og retningslinjer

- ny kunnskap om miljgpavirkninger

- ny kunnskap om miljgtiltak

- endringer i selve prosjektet

Dersom det blir behov for & endre miljgmalene eller tiltakene skal behovene begrunnes
og nedfelles i miljgoppfelgingsplan for senere faser. Det kan ikke stilles lempeligere
krav, men malene kan eksempelvis konkretiseres og detaljeres ytterligere og
funksjoner lgses pa en annen (bedre) mate.

Ved behov ma kunnskapsgrunnlaget oppdateres. Dette gjelder spesielt (men ikke
utelukkende) naturmangfold og forekomster av fremmede arter.

8.2 Tillatelser fra ulike myndigheter

Tiltaket vil kreve tillatelser fra ulike myndigheter. Tabell 8-1 gir en oversikt over aktuelle
tillatelser som ma veere gitt for anleggsstart. Ytterligere sgknader og tillatelser enn de
som er listet opp under vil kunne forekomme.

Tabell 8-1 Tillatelser som ma veere gitt far anleggsstart

Tema Lovhjemmel Myndighet

Automatisk fredet Kulturminneloven Innlandet fylkeskommune
kulturminne ma sokes frigitt

for eventuelle inngrep ved alt.

1C

Dispensasjon etter forskrift Forskrift om elfenbenslav som Statsforvalter

om elfenbenslav som prioritert | prioritert art

art.
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Direkte beslag av/berorte
elfenbenslavslokaliteter med
tilherende buffersone.

Evt. flytting av
elfenbenslaviokaliteter

Masselager, midlertidig og
permanent

Behov for seknad ma avklares i
god tid for anleggsstart.
Fysiske tiltak i vassdrag

Tillatelse til fjerning av
kantvegetasjon langs vassdrag

Kan ofte slds sammen med
soknad om fysiske tiltak i
vassdrag

Mudre, dumpe og fylle ut i sjo
og vassdrag

Gjelder utfylling i Ldgen
Tillatelse til virksomhet etter
forurensningsloven -
Midlertidig anleggsvirksomhet

Vurdert som sveert sannsynlig.

Ma avklares med Statsforvalter i

god tid for oppstart.

Tiltaksplan for handtering av
masser med fremmede
skadelige arter

Tiltaksplan for forurenset
grunn

Kan bli aktuelt

Grunnlag: Miljetekniske
undersokelser for forurenset
grunn

Forurensningsloven 811.
Avfallsforskriften §9-7. PBL.
Forurensningsloven §32.
M-1243 Disponering av jord og
stein som ikke er forurenset.
Vannressursloven,
vannforskriften, laks- og
innlandsfiskeloven

Forskrift om fysiske tiltak i

vassdrag 81

Vannressursloven 8§11

Forurensningsforskriften, kap. 22

Forurensningsloven 811

Naturmangfoldloven 828

Forurensningsforskriften kap. 2

34370102

Miljedirektoratet

Statsforvalter

Innlandet fylkeskommune
NVE

For inngrep i Lagen er det
opprettet dialog med NVE om

betingelser for utfyllingen.
Statsforvalter

Statsforvalter

Statsforvalter

Merk at denne seknadsprosessen
er omfattende, og at
saksbehandlingstid hos

Statsforvalter normalt ligger pa
minst 6 maneder

Sel kommune

Sel kommune
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Andre sgknader som kan bli aktuelle:

34370102

- Eventuelle sgknader og varslinger knyttet til stay.

Inngrep i kulturminner avklares i reguleringsfasen. Det henvises til planbeskrivelse og

planbestemmelser for dette temaet.

8.3 Planer og undersgkelser

Gjenstdende planer og undersgkelser som ma vaere ferdigstilt fer anleggsstart er
oppsummert i Tabell 8-2. For enkelte av disse er det pekt ut noen tema som ma sikres
inkludert. Andre planer og undersgkelser enn de som er nevnt i tabellen kan bli aktuelle.

Tabell 8-2 Gjenstdende undersagkelser og planer som md veere ferdigstilt for anleggsstart

Planer og undersokelser

Spesielle tema som inkluderes

Arkeologiske undersokelser knyttet til
automatisk fredete kulturminner frigitt etter
lov om kulturminner (kml. §8.4)

Avfallsplan

Beredskapsplan

Faseplaner

Kartlegging av fremmede uenskede arter

Massehandteringsplan

Fylkeskommunen er dispensasjonsmyndighet og
utfarer arkeologiske utgravninger knyttet til frigitte
automatisk fredete kulturminner. Disse skal veere
ferdigstilt fer anleggsarbeidene kan starte opp.
Totalentreprengr utarbeider plan for sortering,
handtering og levering av avfall til avfallsmottak
og/eller gjenvinning.

Totalentreprengrs beredskapsplan skal inkludere
og fastsette tiltak for handtering av ugnskede
hendelser knyttet til utslipp til vann, eksempelvis
absorbenter og/eller oljelenser.

Faseplaner for giennomfaring av anleggsarbeid
utarbeides slik at planene kan ivareta og unnga
arbeid i sidebekker til Lagen under
gyteperioden/oppgangsperioden for fisk der det er
potensiale for oppgang av fisk. Det bar anlegges
midlertidige kulverter/rer i alle sidebekker far
anleggsstart for & opprettholde evt. oppgang av
fisk. Arbeid bar ellers legges til perioder med lav
vannfgring - dette gjelder ogsa ved utfylling i
Lagen.

Kartlegging sommeren fgr oppstart av
anleggsarbeid.

Tiltaksplan skal veere ferdigstilt og godkjent av Sel
kommune for anleggsstart

Skal vektlegge bruk av egnede masser internt i
prosjektet. Evt. overskuddsmasser vektlegges brukt
i nerliggende prosjekter.
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Matjordplan for disponering av matjord

Miljokartlegging av bygg/konstruksjoner, inkl.

ombrukskartlegging av bygninger som skal
saneres.

Miljotekniske undersokelser for forurenset
grunn

Overvakningsprogram

Prognose for stay og stev i anleggsfase

Rigg- og marksikringsplan

Skal omfatte rene masser, evt. forurensede masser
og masser infisert av skadelige, fremmede
organismer

Handtering av fremmede ugnskede arter

Skal inkludere prioritering, bruk og etterbruk av de
tre permanente masselagrene.

Matjordplan fra regulering detaljeres.

Tiltaksplan skal godkjennes av Sel kommune fgr
anleggsstart.

Tiltaksplan utarbeides ved funn av forurensede
masser, planen skal godkjennes av Sel kommune.
Overvakningsprogram for overvakning av bergrte
resipienter under anleggsfasen. Programmet
utarbeides i forbindelse med sgknader for utslipp
og arbeid i vann, slik at det er egnet til a falge opp
utslippstillatelser for midlertidige og permanente
tiltak der det er fare for forurenset avrenning til
bekker og til Lagen.

Plan for avbgtende tiltak mot stey og stav
utarbeides far anleggsstart

Markere omrader som skal gjerdes inn for sikring
av naturtypelokaliteter og omrader med
elfenbenslav.

Markere fra/til-lokaliteter ved flytting av
elfenbenslav.

Kartlagte fremmede ugnskede arter

Plan for hogst av bevaringsverdige traer

Plan for revegetering

Tekniske anlegg tilknyttet landbruk, eksempelvis
landbruksdrenering, kartlegges og det beskrives
hvordan evt. skader skal og erstatning ved skade
handteres

Brgnner (vannforsyning og energibrgnner)
kartlegges. De som blir dokumentert pavirket av

anleggsarbeidene settes i stand eller erstattes.

Plan for handtering av energibrenner og brgnner
tilknyttet vannforsyning
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Markere sikring og flytting av
kulturminner/kulturmilje

Handtering av overvann fra masselager for a
redusere avrenning til nedstreams vannresipient

Stevmalinger ved etablering av knuseverk | anleggsfasen gjores effektive tiltak for 8 redusere
stovutslipp fra all stavende aktivitet som kan
pavirke naboer, ref. forurensningsforskriften kap.
30
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Vedlegg A. Lover og forskrifter

For dette prosjektet er det falgende lovkrav viktige. Lista er ikke uttgmmende.

> LOV-1981-03-13-6 Forurensningsloven med forskrifter

Denne loven har til formal & blant annet verne det ytre miljg mot forurensning. Loven skal
sikre en forsvarlig miljgkvalitet, slik at forurensninger og avfall ikke ferer til helseskade, gar ut
over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og selvfornyelse.
Forurensningsmyndigheten kan etter sgknad gi tillatelse til virksomheter som kan medfere
forurensning. Forurensingsforskriften gir detaljerte regler om forurensing til grunnen, stgy,
luftkvalitet, avigp mv.

> LOV-1978-06-09-50 Kulturminneloven

Det sentrale lovverket for beskyttelse av kulturminner og kulturmiljger som en del av landets
kulturarv som en del av landets kulturarv. Loven angir krav og saerskilte bestemmelser om
handtering, vern og saksbehandling av kulturmiljget.

> LOV-2009-06-19-100 Naturmangfoldloven med forskrifter

Lovens formal er a ivareta naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske
mangfold og gkologiske prosesser pa en baerekraftig mate gjennom bruk og vern. Loven
angir blant annet krav om at tiltak skal gjennomfares pa en mate som begrenser eller unngar
skade pa naturmiljoet.

) LOV-1981-05-29-38 Viltloven
Loven skal blant annet forvalte vilt og viltets leveomrader i samsvar med naturmangfoldloven
slik at naturens produktivitet og artsrikdom bevares.

) LOV-1992-05-15-47 Laks- og innlandsfiskeloven med forskrifter

Lovens formal er & sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres
leveomrader samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i samsvar med naturmangfoldloven
og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. Loven forbyr, sammen med forskrift
om fysiske tiltak i vassdrag, blant annet & iverksette fysiske tiltak som kan endre
gytemuligheter for fisk og andre vannlevende organismer uten samtykke fra
Statsforvalteren.

) LOV-2008-06-27-71 Plan- og bygningsloven med forskrifter

Loven skal bl.a. fremme beerekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og
framtidige generasjoner. Forskrift om konsekvensutredninger stiller krav om & beskrive de
tiltakene som er planlagt for & unngd, begrense, istandsette og hvis mulig kompensere for
vesentlige skadevirkninger for miljg og samfunn bade i bygge- og driftsfasen (KUF § 23).

) LOV-2000-11-24-82 Vannressursloven

Denne loven har til formal & sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av
vassdrag og grunnvann. Som vassdrag regnes alt stillestaende eller rennende
overflatevann med arssikker vannfgring, med tilhgrende bunn og bredder inntil hgyeste
vanlige flomvannstand. Med grunnvann forstas vann i den mettede sonen i grunnen.

> FOR-2006-12-15-1446 Vannforskriften

Formalet med denne forskriften er & gi rammer for fastsettelse av miljgmal som skal sikre en
mest mulig helhetlig beskyttelse og baerekraftig bruk av vannforekomstene. Forskriften skal
sikre at det utarbeides og vedtas regionale forvaltningsplaner med tilhgrende
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tiltaksprogrammer med sikte pa a oppfylle miljgmalene, og serge for at det framskaffes
ngdvendig kunnskapsgrunnlag for dette arbeidet.

> FOR-2001-12-04-1372 Drikkevannsforskriften

Forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) gjelder for
drikkevann, herunder grunnvann. Forskriften inneholder blant annet bestemmelser om
vannkvalitet.

> LOV-1976-06-11-79 Produktkontrolloven
Denne loven angir krav og faringer for bruk og handtering av miljgskadelige produkter.

» LOV-2017-06-16-60 Klimaloven

Loven skal fremme gjennomfgring av Norges klimamal som ledd i omstilling til et
lavutslippssamfunn i Norge i 2050, og apenhet og offentlig debatt om status, retning og
framdrift i dette arbeidet. Malet for 2030 er at utslipp av klimagasser reduseres med minst 40
prosent fra referansearet 1990.

» LOV-1957-06-28-16 Friluftsloven

Formalet med denne loven er a verne friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til
ferdsel, opphold mv. i naturen, slik at muligheten til & utgve friluftsliv som en
helsefremmende, trivselsskapende og miljgvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.

» LOV-2011-06-24-29 Folkehelseloven

Formalet med denne loven er a bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse,
herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens
helse, trivsel, gode sosiale og miljgmessige forhold og bidra til & forebygge sykdom og
skade.
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Vedlegg B. Miljgrisikovurdering
PROSJEKT: E6 Pyer - Otta Formal: Grunnlag for utarbeiding av YM-plan til regulering. Skal fastsette tiltak og behov for oppfalging i
detaljprosjektering og byggefase (totalentreprise).
STED: Sjoa - Bredevangen Prosjektinformasjon:
DATO: Miljgrisikomgte
26.06.25.
UTARBEIDET AV : NL, med innspill fra Grunnlagsdata: Verdivurderinger, forprosjekt, tidligere utredninger, databaser
fagansvarlige i
miljgrisikomgtet
Fagtema Problemstilling Ugnsket hendelse (UH) Kons | Sanns | Risiko | Tiltak for oppfglging i totalentreprise - Tiltak for oppfelging i Aktuelle
for for for prosjektering totalentreprise - fagnotater
tiltak | tiltak | tiltak anleggsgjennomfgring
Andre Oppfglging av ytre Manglende oppfglging av 4 Totalentreprengr skal ha egen ansvarlig for | Totalentreprengrs YM-
forhold/generelt miljg i prosjektet totalentreprengrs YM-ansvarlig. oppfelging av ytre miljg i prosjektet. ansvarlig skal sgrge for
fagtemaer Tiltak beskrevet i YM-planen fra YM-planen skal oppdateres. kontinuerlig oppfglging av

regulering (denne planen) fglges

ikke opp i prosjektering/utfgrelse.

YM skal veere et gjennomgaende tema i
byggherremgter, under prosjektering og i
anleggsfasen.

Oppleaering av utfgrende totalentreprengr
for arbeid som krever sarlig kompetanse,
eksempelvis i handtering av matjord, ved
arbeid med eventuell flytting av
verneverdige bygninger (kulturmiljg) og
flytting av lokaliteter med elfenbenslav
(naturmangfold).

Prosedyrer for avvikshandtering,
oppfelging av punkter i YM-planen skal
vaere pa plass. Ansvarlige for ulike
aktiviteter skal fastsettes.

ytre miljg pa anleggsplass.
Se for gvrig tiltak fra
prosjektering.
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Fagtema Problemstilling Ugnsket hendelse (UH) Kons | Sanns | Risiko | Tiltak for oppfelging i totalentreprise - Tiltak for oppfelging i Aktuelle
for for for prosjektering totalentreprise - fagnotater
tiltak | tiltak | tiltak anleggsgjennomfgring
Naturressurser Inngrep i dyrka mark, | Stgrre inngrep, oppsplitting av 4 5 - Detaljere og oppdatere matjordplanen som | Tiltak i matjordplan fglges | NV34E6@0O-YML-
arealer ma tas ut av dyrka mark, stenging av fglger reguleringsplanen. opp. NOT-1202 Fagnotat
drift som konsekvens | adkomster, gjenvaerende areal er naturressurser
av E6-utbyggingen ikke drivverdig. Adkomst til dyrka mark og
beiteomrader ma sikres NV34E6@0-YML-
gjennom anleggsperioden. | RAP-1202
Matjordplan
Naturressurser Forringelse av Anleggsarbeid medfgrer 4 3 - Detaljere og oppdatere matjordplanen som | Tiltak i matjordplan felges | NV34E6@0O-YML-
landbruksjord forringelse av dyrka jord pa folger reguleringsplanen. opp. NOT-1202 Fagnotat
midlertidig beslaglagt areal. naturressurser
Jordstruktur forringes som fglge
av jordflytting av permanent NV34E6@0-YML-
beslaglagt matjord. RAP-1202
Matjordplan
Naturressurser Inngrep i arealer med | Verdifulle mineralressurser 3 5 - Det skal utarbeides massehandteringsplan. | Massehandteringsplan NV34E6@0-YML-
verdifulle bygges ned, gjgres utilgjengelige Planen skal vektlegge bruk av egnede folges opp. NOT-1202 Fagnotat
mineralressurser eller brukes uhensiktsmessig. masser internt i prosjektet i naturressurser
veioppbyggingen dersom dette er mulig.
- Overskuddsmasser skal sgkes benyttet i
andre prosjekter i naeromrade.
Naturressurser Driftstekniske anlegg i | Tekniske anlegg som bergres, 3 3 30 - Eksisterende jordbruksdrenering og andre | se tiltak prosjektering. NV34E6@0-YML-
landbruket eller deres funksjon, erstattes landbrukstekniske anlegg ma kartlegges fgr | Adkomst til dyrka mark og | RAP-1202
ikke. Eksempler er oppstart. beiteomrader Matjordplan
vanningsanlegg, - Plan for erstatning av gdelagt anlegg skal
landbruksdrenering, private utarbeides.
brgnner og driftsveier
Naturressurser Grunnvannsbrgnner Energibrgnner og 2 4 20 - Brgnner skal kartlegges (kvalitet og Rutiner for eventuell
drikkevannsbrgnner i omradet kapasitet) fgr oppstart av anleggsarbeidet. | handtering av pavirkning
pavirkes negativt (kapasitet og - Dersom brgnner pavirkes av anlegget, ma pa brgnner under
vannkvalitet) disse erstattes. anleggsarbeidet skal innga i
totalentreprengrs
internkontroll
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Fagtema Problemstilling Ugnsket hendelse (UH) Kons | Sanns | Risiko | Tiltak for oppfelging i totalentreprise - Tiltak for oppfelging i Aktuelle

for for for prosjektering totalentreprise - fagnotater
tiltak | tiltak | tiltak anleggsgjennomfgring

Naturressurser Spredning av Spredning av plantesjukdommer | 3 4 40 - Forekomster av planteskadegjgrere ma Aktuelle tiltak for & hindre | NV34E6@0-YML-
plantesjukdommer mellom teiger/eiendommer ifm. vurderes fgr oppstart. Dersom aktuelt skal | spredning skal innga i RAP-1202

anleggsgjennomfgring. det gjennomfgres kartlegging fgr oppstart | totalentreprengrens Matjordplan
av anleggsarbeidet. rutiner og
internkontrollsystem.

Naturmangfold Inngrep i Permanente inngrep i lokaliteter | 5 5 - Detaljprosjektering av vei, inkl. fyllinger - Aktuelle omrader ma NV34E6@0-YML-

naturtypelokaliteter med middels og stor verdi, eller i unnga omrader som kan unngas ved sikres. Arealer markeres NOT-1203 Fagnotat
truede naturtyper. mindre justeringer av veilinje. innirigg- og naturmangfold
marksikringsplan / i modell

Naturmangfold Inngrep i omrader Permanente inngrep i lokaliteter | 5 5 - Detaljprosjektering av vei, inkl. fyllinger - Aktuelle omrader ma NV34E6@0-YML-
med prioritert art med elfenbenslav. Midlertidige unnga omrader som kan unngas ved sikres. Buffersone 35 m. NOT-1203 Fagnotat
elfenbenslav inngrep i lokaliteter med mindre justeringer av veilinje. Arealer markeres inn i rigg- | naturmangfold

elfenbenslav - Minimere anleggsbelte ved forekomster av | og marksikringsplan / i
elfenbenslav. modell
- Vurdere kompensasjonsomrader/
erstatning. Det pagar per. september 2025
en prosess med frivillig vern av skog ved
Koloberget naturreservat.

Naturmangfold Inngrep i Inngrep i lokaliteter 5 5 - Detaljprosjektering av vei, inkl. fyllinger - Aktuelle omrader ma NV34E6@0-YML-
funksjonsomrader for unngd omrader som kan unngas ved sikres. Arealer markeres NOT-1203 Fagnotat
truede arter mindre justeringer av veilinje. inn i rigg- og naturmangfold

- Sikring av naerliggende arealer under marksikringsplan / i modell
anleggsarbeidet.
Naturmangfold E6 som barriere for Stenging av eksisterende vilttrekk | 4 3 - Viltoverganger ma tilfredsstille aktuelle NV34E6@0-YML-

fugl og vilt

(andre arter som har
trekk/passasje i omrader?) Brudd
pa landskapsgkologiske
sammenhenger. Manglede
tilgang til ngdvendige gkologiske
funksjonsomrader slik at det gar
ut over arters utbredelse eller
genetiske variasjon.

vilts behov. Utformes iht fagnotat vilttrekk
og premisser for viltgjerder E6 Sjoa -
Bredevangen. Dette innebzerer to
faunapassasjer tilpasset store hjortedyr. |
tillegg skal det tilrettelegges for mindre
pattedyr, krypdyr og amfibiers
vandringsmuligheter gjennom kulverter,
gjennom etablering av vandringsvennlige
Igsninger, f.eks. ved bruk av halvrgr med
naturlig bunnsubstrat.

Alle fyllinger som er relevant at vilt skal
bruke eller passere, skal plastres med jord.
Topping med stein vil hindre viltets
framkommelighet.

NOT-1201 Vilttiltak
og premisser for
viltgjerder
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34370102
Fagtema Problemstilling Ugnsket hendelse (UH) Kons | Sanns | Risiko | Tiltak for oppfelging i totalentreprise - Tiltak for oppfelging i Aktuelle
for for for prosjektering totalentreprise - fagnotater
tiltak | tiltak | tiltak anleggsgjennomfgring
Naturmangfold Spredning av Spredning av fremmede, 3 4 40 - Kartlegging og tilhgrende tiltaksplan ma Tiltak i tiltaksplan fglges NV34E6@0-YML-
fremmede, skadelige | skadelige arter, bade innenfor utarbeides fgr anleggsstart. opp. NOT-1203 Fagnotat
arter, i hovedsak planomradet og ut av omradet. - Handtering av masser med fremmede naturmangfold
karplanter skadelige arter ma innga i
massehandteringsplan.
Naturmangfold Hekking og stay Hekkende fugl blir pavirket av 3 4 40 - Fjerning av vegetasjon i NV34E6@0-YML-
anleggsarbeidet forberedende arbeider md | NOT-1203 Fagnotat
unngas i hekkesesong naturmangfold
Faseplaner for
anleggsarbeidet ma
hensynta hekkeperioder
Kulturmiljg Konflikt med Negativ pavirkning og skade pa 5 3 - Krav fra reguleringsplan: Ved funn av ukjente NV34E6@0-YML-
automatisk fredete registrerte kulturminner, dispensasjonsvedtak ma fglges opp. kulturminner skal NOT-1204 Fagnotat
kulturminner og kulturlandskap. Inngrep i - Utarbeide plan for sikring av kulturminner, | totalentreprengr stanse kulturmiljg
registrerte automatisk fredete kulturminner/ bgr inneholde tiltak for & hindre skader arbeid og umiddelbart
kulturminner kulturmiljger eller i sikringssone samt plan for @ handtere skader som varsle byggherre og
eventuelt oppstar. kulturminnemyndighet.
Fglge opp sikringsplan
Kulturmiljg Konflikt med nyere Direkte inngrep i kulturmiljg fra 5 3 - Mindre justeringer av veilinje i Fglge opp sikringsplan NV34E6@0-YML-

tids kulturminner

nyere tid, inngrep i SEFRAK-bygg,
darlig landskapstilpasning.
Negativ visuell pavirkning og stgy.

detaljprosjektering skal sgke a unnga tett
naerfgring, og stgytiltak skal tilpasses
kulturminnene (spesielt viktig ved Ny-
Sandbu, Stanviki, Vangen, Bredebygden
fengsel ved Sel sjukeheim og
Sigterudsplassen, Kongevegen).

- Utarbeide plan for sikring av kulturminner,
bgr inneholde tiltak for a hindre skader
samt plan for & handtere skader som
eventuelt oppstar.

- Verneverdige bygninger fra nyere tid som
skal flyttes gar fram av

reguleringsbestemmelsene/reguleringskart.

NOT-1204 Fagnotat
kulturmiljg

planbestemmelser og
planbeskrivelse -
seerlig viktig for
kultur
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34370102

Fagtema Problemstilling Ugnsket hendelse (UH) Kons | Sanns | Risiko | Tiltak for oppfelging i totalentreprise - Tiltak for oppfelging i Aktuelle

for for for prosjektering totalentreprise - fagnotater
tiltak | tiltak | tiltak anleggsgjennomfgring

Friluftsliv/ by- og Framkommelighet for | Prosjektet reduserer 3 4 40 - Arbeidsvarslingsplan ma utarbeides fgr Gode rutinger for varsling NV34E6@0-YML-

bygdeliv myke trafikanter. framkommelighet for oppstart. av arbeid. Skilt og sikring av | NOT-1206 Fagnotat

enkeltbrukere (fotgjengere, alternative ruter. friluft, by- og
rullestolbrukere, syklister traktor- bygdeliv
og maskinbrukere), inkluderer
redusert tilgang til strandsone,
fiskeplasser mv.
Friluftsliv/ by- og Pilegrimsleden Prosjektet begrenser bruk av 2 3 - Arbeidsvarslingsplan ma utarbeides fgr Gode rutinger for varsling
bygdeliv Pilegrimsleden oppstart. av arbeid. Skilt og sikring av
alternative ruter.

Friluftsliv/ by- og Omkjgringssituasjoner | Negative konsekvenser for 3 4 40 - Arbeidsvarslingsplan ma utarbeides fgr Gode rutinger for varsling NV34E6@0-YML-

bygdeliv ved/gjennom naermiljg, belastning pga. stay, oppstart. av arbeid. Skilt og sikring av | NOT-1206 Fagnotat
tettsteder trafikksikkerhet ved - Faseplaner ma ta hensyn til mengden alternative ruter. friluft, by- og

omkjg@ringssituasjoner. | anleggstrafikk gjennom tettsteder for a bygdeliv
anleggsfase og ved stenging av redusere belastningen fra stgy og stgv-
E6. plager, samt trafikksikkerhet.

Landskapsbilde Landskapstilpasning Darlig landskapstilpasning, 2 3 - Estetisk plan legger fgringer for NV34E6@0-PLA-NOT-
og skiemmende skjemmende skjeeringer/fyllinger. detaljprosjektering av tiltaket. 1202 Estetisk
veielementer Oppdeling og fragmentering av strategiplan

verdifulle landskapsrom. Visuelle
og fysiske barrierer. Skiemmende NV34E6@0-YML-
inngrep i ubergrt natur og NOT-1205 Fagnotat
landskap. Inngrep i strandsoner landskapsbilde
og verdifulle
skogsomrader/landskapsmgnster.

Stoy Anleggsarbeid Stgy fra anleggsvirksomhet ved 4 4 - Retningslinjer for stgy i arealplanlegging (T- | Varsling av naboer. NV34E6@0-YML-

medfgrer stgy
(spunting,
massehandtering
mv..)

stgyfglsom bebyggelse

1442/2021) skal fglges.
- Totalentreprengr utarbeider stgyprognose.
- Varsling av stgyende arbeider til
byggherre.
- Rutiner for hdndtering av klager skal
etableres fgr oppstart av anleggsarbeidene.
- Planlegging av avbgtende tiltak.

Oppfglging av avbgtende
tiltak.

NOT-1208 Fagnotat
stoy
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34370102
Fagtema Problemstilling Ugnsket hendelse (UH) Kons | Sanns | Risiko | Tiltak for oppfelging i totalentreprise - Tiltak for oppfelging i Aktuelle
for for for prosjektering totalentreprise - fagnotater
tiltak | tiltak | tiltak anleggsgjennomfgring
Forurensning av jord Inngrep i forurenset Utslipp av forurenset masse til 4 3 - Det ma gjennomfgres miljgtekniske Oppfelging av godkjent NV34E6@0-GEO-
og vann grunn og grunn med omgivelser/vassdrag, deponering grunnundersgkelser. tiltaksplan. RAP-1202 Fagrapport
naturlig forhgyde sur avrenning - Tiltaksplan utarbeides og skal godkjennes geologi
konsentrasjoner av kommunen fgr oppstart av
(fyllitt registrert flere anleggsarbeidet.
steder)
Forurensning av jord Forurensning av Utslipp fra vei, naerfgring til 4 3 - Renselgsninger ma detaljprosjektertes iht NV34E6@0-YML-
og vann vassdrag og vassdrag uten tilstrekkelige fagnotat overvannshandtering. NOT-1207 Fagnotat
grunnvann renselgsning, som fglge av at vannmiljg
renselgsninger ikke etableres iht
fagnotat. NV34E6@0-VAA-
NOT-1201 Fagnotat
Overvannshandtering
(vannveier og
renselgsninger)
Forurensning av jord Avrenning fra Avrenning av partikler, olje, 4 4 - Tiltaket krever trolig tillatelse etter Anleggsarbeidet skal ikke NV34E6@0-YML-
og vann anleggsomradet i ammonium, betongrester, evt. forurensningsloven for midlertidig utslippi | medfgre avrenning av NOT-1207 Fagnotat
anleggsfasen (gjelder | kjemikalier mm ifm. anleggsfasen anleggsfasen. Selv om tiltaket ikke omfatter | partikler eller forurensende | vannmiljg
hele tiltaksomradet til vann og vassdrag tunneldriving antas det at tiltaket er aven | stoffer til resipient. Evt.
inkl. dagsoner og slik stgrrelse at tillatelse er krevd. krav i tillatelse for utslipp i
tunnel, riggomrader - Renselgsninger skal prosjekteres slik at anleggsfasen fglges opp av
mm) utslipp fra veien ikke pavirker vassdragene | totalentreprengr.
negativt. Forutsetninger og funksjon av
renselgsninger er beskrevet i fagnotat
overvannshandtering.
Forurensning av jord Avrenning fra Avrenning av partikler fra 4 4 - Tiltaket krever trolig tillatelse etter Oppfelging av krav gitt i NV34E6@0-GEO-

og vann

permanente
massedeponier

Ipsmassedeponi til vann/vassdrag
eller avrenning av
ammonium/sprengsteinspartikler
fra sprengsteinsdeponi til vann og
vassdrag.

forurensningsloven for midlertidig utslipp i
anleggsfasen. Selv om tiltaket ikke omfatter
tunneldriving antas det at tiltaket er av en
slik stgrrelse at tillatelse er krevd.

- Overvann fra masselager/deponier ma
handteres. Dersom fare for forurensning til
vassdrag ma renselgsninger inkluderes i
detaljprosjekteringen

tillatelse til utslipp fra
anleggsarbeid.

RAP-1202 Fagrapport
geologi

NV34E6@0-YML-
NOT-1207 Fagnotat
vannmiljg
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34370102
Fagtema Problemstilling Ugnsket hendelse (UH) Kons | Sanns | Risiko | Tiltak for oppfelging i totalentreprise - Tiltak for oppfelging i Aktuelle
for for for prosjektering totalentreprise - fagnotater
tiltak | tiltak | tiltak anleggsgjennomfgring
Forurensning av jord Konsekvenser for fisk | Arealbeslag eller hogst i viktig 4 4 - Tiltak i vassdrag krever tillatelse etter Krav i tillatelser ma fglges NV34E6@0-YML-
og vann og andre kantvegetasjon langs vassdrag. vannressursloven og forskrift om fysiske opp. NOT-1207 Fagnotat
ferskvannsorganismer | Endring av hydrauliske tiltak i vassdrag. vannmiljg
i Lagen og forhold/prosesser ifm.
sidevassdrag arealinngrep og flom-/skred- NV34E6@0-VAA-
(pkosystemfunksjon) | /erosjonssikring. Skape nye NOT-1203 Fagnotat
vandringshinder Hydrologi
Forurensning av jord Konsekvenser for fisk | Pavirkning ved partikkeltilfgrsel 4 4 - Tiltaket krever trolig tillatelse etter Anleggsarbeidet skal ikke NV34E6@0-VAA-
og vann og andre eller annen forurensende forurensningsloven for midlertidig utslippi | medfgre avrenning av NOT-1201 Fagnotat
ferskvannsorganismer | avrenning. anleggsfasen. Selv om tiltaket ikke omfatter | partikler eller forurensende | Overvannshandtering
i Ladgen og tunneldriving antas det at tiltaket er aven | stoffer til resipient. Evt. (vannveier og
sidevassdrag slik stgrrelse at tillatelse er krevd. krav i tillatelse for utslipp i | renselgsninger)
(pkosystemfunksjon) - Renselgsninger skal prosjekteres slik at anleggsfasen fglges opp av
utslipp fra veien ikke pavirker vassdragene | totalentreprengr.
negativt. Forutsetninger og funksjon av
renselgsninger er beskrevet i fagnotat
overvannshandtering.
Forurensning av jord Konsekvenser for Omlegging av bekkelgp, 4 4 - inngrep i vassdrag krever tillatelse etter Anleggsarbeidet skal ikke NV34E6@0-YML-

ogvann

naturmangfold i
vannmiljg

forringelse som konsekvens av
utfylling i og avrenning til vann i
anleggsperioden.

forskrift om fysiske inngrep, ved fjerning av
kantvegetasjon ma det spkes om
dispensasjon fra vannressursloven §11.

medfgre avrenning av
partikler eller forurensende
stoffer til resipient. Krav i
tillatelser skal fglges opp av
totalentreprengr.

NOT-1207 Fagnotat
vannmiljg
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34370102
Fagtema Problemstilling Ugnsket hendelse (UH) Kons | Sanns | Risiko | Tiltak for oppfelging i totalentreprise - Tiltak for oppfelging i Aktuelle
for for for prosjektering totalentreprise - fagnotater
tiltak | tiltak | tiltak anleggsgjennomfgring
Klimagassutslipp Lgsninger som gir Valg av darlige Igsninger mht. 2 4 20 - Stille utslippskrav til utvalgte materialer NV34E6@0-YML-
store klimagassutslipp | klimagassutslipp ifm. alternativer, inkl. krav til innhenting av EPD-er som NOT-1209
ifm. utbygging Igsninger for massehandtering/- dokumentasjon i byggefase. Klimabudsjett
transport, materialvalg og - Utrede muligheter knyttet til utslippsfri
endrede premisser for anleggsgjennomfgring og i byggefase sette
driftsfasen. konkrete krav til maskinparken/

anleggsgjennomfgringen.

- Begrense arealbruk i karbonintensive
omrader (skog og myr), og stille krav til
arealeffektivitet inkl. reetablering av natur
pa deponier og sideomrader.

- Utarbeide klimagassbudsjett som grunnlag
for totalentreprisen, og stille krav til
oppfalging med klimaregnskap som
dokumenterer reduksjon av utslipp.

Luftforurensing Luftkvalitet ved Anleggsarbeid medfgrer ulempe |3 4 40 - Plan for handtering av stgv utarbeides av
bebyggelse, stgv ved | for beboere. totalentreprengr. Skal inneholde rutiner for
utbygging nar tiltak skal settes i gang, samt rutinger

for handtering av eventuelle naboklager.
Plan skal godkjennes av byggherre.

Materialvalg og - Avfallsplan, miljgkartlegging og Aktuelle tiltak skal innga i
avfallshandtering ombruksrapportering skal utarbeides av totalentreprengrens
totalentreprengr. Punktet om materialvalg | rutiner og
og avfallshandtering vil matte detaljeres i internkontrollsystem.

totalentreprengrs miljgoppfglging.
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